

## 新清掃工場整備運営事業等について

### ■ 新清掃工場建設地周辺住民への対応について

経過		
	平成 31 年 4 月	施設検討委員会ニュースの発行(第 31 号)
	令和元年 6 月 28 日	第 33 回立川基地跡地利用施設検討委員会の開催
	令和元年 7 月	施設検討委員会ニュースの発行(第 32 号)
	令和元年 8 月 21 日	第 34 回立川基地跡地利用施設検討委員会の開催
	令和元年 9 月 5 日 令和元年 9 月 7 日	事業概要説明会 参加者 9 月 5 日 上砂会館 28 名 9 月 7 日 昭島市立富士見会館 21 名、市役所 101 会議室 5 名
	令和元年 10 月 15 日	第 35 回立川基地跡地利用施設検討委員会の開催
	令和元年 10 月	施設検討委員会ニュースの発行(第 33 号)
	令和元年 11 月	新清掃工場整備ニュース(第 10 号)
	令和元年 12 月 16 日	第 36 回立川基地跡地利用施設検討委員会の開催
	令和 2 年 1 月	施設検討委員会ニュースの発行(第 34 号)
	令和 2 年 6 月	「建設工事に関する説明会」の代替措置として「立川市新清掃工場の建設工事に関するお知らせ」を建設地周辺地域に配布
	令和 2 年 7 月 29 日	第 37 回立川基地跡地利用施設検討委員会の開催
	令和 2 年 8 月	施設検討委員会ニュースの発行(第 35 号)
	令和 2 年 10 月 12 日	立川基地跡地利用施設検討委員会 現場見学 参加者 6 名
	令和 2 年 10 月 21 日	第 38 回立川基地跡地利用施設検討委員会の開催
	令和 2 年 11 月	施設検討委員会ニュースの発行(第 36 号)
	令和 2 年 12 月	新清掃工場整備ニュース(第 11 号)
	令和 2 年 12 月 16 日	第 39 回立川基地跡地利用施設検討委員会の開催
	令和 3 年 1 月	施設検討委員会ニュースの発行(第 37 号)
今後の予定		
	令和 3 年 3 月	第 40 回立川基地跡地利用施設検討委員会の開催
	令和 3 年 4 ～ 5 月頃	現場見学会
	令和 4 年 9 月頃	運営事業に関する説明会

### ■ 新清掃工場建設について

経過		
	令和元年 5 月上旬～令和元年 7 月	不発弾調査
	令和元年 7 月 1 日	用地について、国有財産無償貸付契約の締結 (貸付期間 令和元年 7 月 1 日から令和 6 年 6 月 30 日まで)
	令和元年 9 月	準備工事着手
	令和元年 11 月～令和 2 年 6 月	伐根・汚染土壌、既存構造物の撤去及び搬出
	令和 2 年 4 ～ 5 月	埋設ケーブルに関連し追加で土壌調査を実施
	令和 2 年 6 ～ 7 月	仮設事務所、資材置き場等の整備
	令和 2 年 7 月 27 日	着工
	令和 3 年 3 月	新清掃工場整備運営事業 施設整備工事 契約変更
今後の予定		
	令和 4 年 10 月～令和 5 年 2 月	焼却炉試運転
	令和 5 年 2 月 28 日	竣工
	令和 5 年 3 月 1 日	運営業務委託開始 (供用開始後、用地の譲与申請)
	令和 5 年度～	敷地内北側、緩衝帯等整備 (緩衝帯、緑地、防災機能を持つオープンスペース)

■ 進捗状況（令和2年12月23日 現場写真）

