

柴崎市民体育館中規模改修工事について

1 概要

柴崎市民体育館の経年劣化や、各所に不具合が頻発して施設運営に支障をきたしている。令和 4 年度策定の「立川市体育施設のあり方」にあるとおり、建物の改修及び設備機器の更新等により機能維持を目的とした改修工事を行う。

2 主な改修内容

- ・改修内容：建築工事（外壁改修、屋根改修、防水改修、外構改修、建具改修、便所改修、内外装改修、バリアフリー対応等）、電気工事（受変電設備改修、照明設備改修、消防設備改修、放送設備改修等）、機械工事（衛生設備改修、給排水設備改修、空調設備改修等）、昇降機工事（昇降機改修）

※「利用者に配慮したトイレ及び更衣室」の設置（プール更衣室及びトイレの改修、体育室及びトレーニング室更衣室の改修、空きスペースを活用し配慮したトイレの設置）

- ・概算改修工事費：20 億円

3 スケジュール

- ・工事開始までのスケジュール

令和6年2月 追加設計委託（「利用者に配慮したトイレ及び更衣室」の設置分・補正予算）

令和6年7月 契約依頼・競争入札参加資格等審査委員会

令和6年12月 議会承認・契約締結

- ・工事期間のスケジュール

	令和 7 年度													
	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月	4 月	
建築工事	改修工事											検 査	供用 開始	
機械工事	機械設備 等撤去	改修工事												
電気工事		改修工事												
昇降機工事						改修工事								

※令和 7 年 4 月 1 日より令和 8 年 3 月 31 日まで休館して工事を実施する（立川市体育協会経由にて加盟競技団体へは周知済）

4 その他

- ・令和 8 年度以降の指定管理を令和 7 年度中に募集予定（令和 7 年度はスポーツ振興課にて管理）