



宮前公園等の整備 スケジュール決定!!

周辺の保育園や
図書館を公園内に

【それぞれの場所と年度ごとの状況】

場所		29年度	30年度	31年度	32年度
宮前公園	(仮)小台橋 保育園	建設工事	保育園運営 (一時利用)		
	(新)西尾久 保育園				保育園運営
	(新) 尾久図書館			建設工事	図書館運営
	(現)西尾久 保育園		保育園運営		廃止
	(現) 尾久図書館		図書館運営		各団体利用
旧小台橋小	(現)小台橋 保育園	保育園運営	解体工事		
	(現)福祉作 業所等	各団体利用	解体工事		
	(新)小台橋 保育園			建設工事	保育園運営

小台橋保育園：宮前公園内へ移転、建替後に元の場所へ移転

西尾久保育園：小台橋保育園建替後に宮前公園内へ移転

尾久図書館：宮前公園内へ移転、32年度から各団体利用

福祉作業所等：30・31年度は現・荒川図書館を利用

1

2