

「地域猫」の進捗状況について

いわゆる「地域猫」（ねこの相談対応方策）については、下記1から4の項目を5のスケジュールのとおり進めることとしている。

1 現状分析

(1) 県内の苦情の分析

過去3年間のねこの苦情の内容を分析する。地域ごとの特徴、地域のニーズ、課題を抽出する。

(2) 他府県等で実施している対策等の抽出

環境省、動物愛護団体が過去実施した、全国自治体に対する猫対策に係るアンケート調査等をもとに、具体の対応策を抽出する。

2 他自治体の現状分析

1(2)で抽出した対応策について、その取り組み状況に関し、実施方法の具体、課題等について、調査票を作成のうえ分析する。

特に、「地域ねこ活動の推進」や「TNR」、「避妊去勢手術費の補助」等実施している自治体に対して、その結果（効果）を含めて調査する。

3 モデル事業（案）の作成

兵庫県内の苦情の分析と他の自治体の取り組み状況を踏まえ、兵庫県におけるねこの苦情削減モデル事業の方向性を決定する。

4 モデル事業の推進

(1) モデル事業として推進できる地域等を選定（平成23年度末を目途）する。

(2) 選定した地域において、平成24年度にモデル事業を実施するとともに、その結果を検証する。

5 スケジュール

平成23年度スケジュール

7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
検討会立上げ		>			当初予算要求		
←————→				1-(1),(2)				
←————→			2					
←————→					3			
←————→							4-(1)	

平成24年度スケジュール

4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
←————→						モデル事業実施					
←————→				検証							