

第二小学校／高松児童館／曙学童保育所複合施設の整備について

1. 事業者の募集・選定・契約に関するスケジュール

令和5年度	事業者選定から契約締結まで
4月10日	実施方針及び要求水準書（案）の公表
4月28日	上記に関する質問・意見の提出期限
5月23日	上記質問・意見に対する回答の公表
7月上旬	入札公告及び入札説明書等の公表
8月上旬	入札参加申請期限
8月下旬	入札説明書等に関する質問提出期限
9月中旬	上記質問に対する回答の公表
10月中旬	入札及び事業提案書の提出・開札
11月～12月	事業提案書の審査・ヒアリング
1月中旬	落札者の決定及び審査講評の公表
1月下旬	基本協定の締結・施設整備請負契約（仮契約）の締結
3月下旬	議決・施設整備請負契約（本契約）の締結

2. 設計・解体・建設・供用開始までの事業スケジュール

全体スケジュール	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度
解体		既存校舎等		既存 体育館	
仮設校舎	設計・建設	供 用			解体
設計 （新校舎・新体育館）	基本設計・実施設計				
新校舎・新体育館			新校舎・新体育館 建設	供 用	
校庭				校庭 整備	
説明会等	●	●	●		