

立川第七中学校体育館の復旧について

1 復旧スケジュール（予定）

	令和4年度			令和5年度												令和6年度																	
	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1								
設計(解体・建設)	設計																																
仮設体育館リース	設計			工事						リース開始												解体・復旧工事											
現体育館解体工事				解体工事																													
新体育館建設工事																建設工事(改修を含む。)												供用開始(R6年度2学期)					
備品購入等																						備品購入等											
説明会	説明会															説明会																	

2 現体育館解体工事・仮設体育館建設工事の進捗状況

【現体育館解体工事】（令和5年6月12日（月）時点）



【仮設体育館建設工事】（令和5年6月12日（月）時点）



3 説明会の開催状況

【復旧事業説明会】

日時	会場	参加者	発言者	意見提出者 (アンケート)
令和5年3月4日（土） 午前10時～午前11時	西砂小学校 体育館	7名	6名	2名
令和5年3月6日（月） 午後7時～午後8時		11名	9名	6名
計		18名	15名	8名

【現体育館解体工事・仮設体育館建設工事説明会】

日時	会場	参加者	発言者	意見提出者 (アンケート)
令和5年4月14日（金） 午後7時～午後8時	西砂小学校 体育館	6名	4名	3名
令和5年4月15日（土） 午前10時～午前11時		3名	2名	1名
計		9名	6名	4名

【参加者からの主な意見・質問（アンケートを含む。）】

＜新体育館について＞

- ・ 子どもたちが使いやすく、明るくきれいな新体育館を建設してほしい。
- ・ 子どもたちにも情報共有しながら、子どもたちが新体育館の完成を楽しみになるよう進めてほしい。
- ・ 現在（令和5年3月時点）の2年生と3年生は新しい体育館が使えず、卒業になってしまいます。新しい体育館を使えるチャンスがあると良いと思います。
- ・ 地域開放や防災面等、様々な用途で使いやすく、耐久性に配慮した安全な新体育館を建設してほしい。
- ・ 現在の体育館の音響が悪いため、良いものを入れてほしい。
- ・ 新体育館周囲に防犯カメラを設置してほしい。

＜仮設体育館について＞

- ・ 仮設体育館をどういう目的で使用するのでしょうか。また、バスケットゴールがあったり、バレーの競技ができますでしょうか。

- ・ 仮設体育館の大きさや階数、ギャラリーがあるのかを教えてください。また、バスケットゴールの個数や空調、床の仕様について教えてください。
- ・ 仮設体育館は、避難場所として使う想定をしていますでしょうか。
- ・ 仮設の渡り廊下の延長は何mでしょうか。また、屋根等があつて雨に濡れない仕様でしょうか。

<教育活動について>

- ・ 運動会を工事中に行うと思いますが、どのような予定になっていますか。
- ・ 今年度の卒業式と来年度の入学式は、仮設体育館で行われるのでしょうか。
- ・ 体育館の火事が起きてから、雨の日の体育はどのような授業を行っているのでしょうか。また、体育館を使用していた部活動は、どこで活動しているのでしょうか。
- ・ 今年度の水泳授業は行なわれるのでしょうか。
- ・ 体育館を使用していた部活動について、現在の体育館が使えず、遠征費用がかさむため、交通費の補助について検討してほしい。また、体育の授業や部活動で、泉市民体育館等を使用できるような支援を検討してほしい。

<工事について>

- ・ 工事は安全第一でお願いします。
- ・ 現体育館解体工事及び仮設体育館建設工事の工事エリアや仮囲い、工事車両の出入りはどのような計画でしょうか。
- ・ 工事車両の北門の搬出入の時間や安全については、配慮してほしい。
- ・ 防音パネルを設置して解体作業を行うということですが、学校側で何か対策は行うのでしょうか。
- ・ 解体工事の際に、トラックの搬出入は毎日ありますか。
- ・ 工事の時間を教えてください。
- ・ 工事期間中、第七中学校の南側及び東側の道路の通行止めはありますか。
- ・ 大型のトラックが、近隣に停車していることが見受けられます。今回の工事における関係車両の待機は、周辺で行われるのでしょうか。
- ・ 工事期間が短くなる可能性はありますか。逆に工事期間が延びる可能性はありますか。
- ・ 新体育館の供用開始時期が令和6年10月の予定となっていますが、2学期が始まる9月からの供用開始は検討できないのでしょうか。
- ・ 生徒目線で考えると、通常の中学生生活が送れないことになりますが、そのような期間を可能な限り短縮するようにお願いしたいです。

<地域団体等の利用について>

- ・ グラウンドや仮設体育館の地域団体等の利用は可能でしょうか。

<再発防止について>

- ・ 今後火災が発生しないように、定期的な点検を行ってほしい。

<予算について>

- ・ 体育館復旧の予算については、どのような状況でしょうか。

4 部活動への支援

- 仮設体育館が設置されるまでの間、部活動の練習等のために生じた交通費について、市が部活動運営委員会委託料の中から補助。
- 対象期間は、令和5年4月から原則として仮設体育館が設置されるまでの間。
- 対象経費は、学校体育館が使用できないことによって生じた生徒の部活動練習等の移動に係る交通費（公共交通機関の利用に限る。）。