

## 立川第五中学校の建替について

### 1. 事業者の募集・選定・契約に関するスケジュール

日程	内容
令和 5 年10月10日	実施方針及び要求水準書（案）の公表
10月27日	上記に関する質問・意見の提出期限
11月14日	上記質問・意見に対する回答の公表
令和 6 年 1 月上旬	入札公告及び入札説明書等の公表
2 月上旬	入札参加申請期限
3 月上旬	入札説明書等に関する質問提出期限
3 月中旬	上記質問に対する回答の公表
4 月中旬	入札及び事業提案書の提出・開札
5 月～6 月	事業提案書の審査・ヒアリング
7 月	落札者の決定及び審査講評の公表
7 月	基本協定の締結及び施設整備請負契約（仮契約）の締結
9 月下旬 （第 3 回市議会定例会）	議決・施設整備請負契約（本契約）の締結

### 2. 設計・解体・建設・供用開始までの事業スケジュール

	令和 6 年度	令和 7 年度	令和 8 年度	令和 9 年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度
設計		基本設計 ・実施設計					
解体		既存 プール等		既存 体育館		既存 校舎	
建設			新プール ・新体育館		新校舎		
校庭						校庭 整備	

### 3. 予算（令和 6 年度～令和 12 年度の債務負担行為）

限度額：5,961,276 千円

内 訳 調査・設計： 261,260 千円

建設工事： 5,059,739 千円

解体工事： 640,277 千円