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第一章 総則 

１ はじめに 

（１）背景 

本市の公共施設をめぐる状況については、平成 30（2018）年度策定の「公共施設再編個別

計画」（以下「再編個別計画」という。）などで示したとおり、現在、公共施設の多くは老朽

化が進み、今後、多くの施設を建替える必要があります。一方で、今後、少子高齢化がます

ます進み、社会の担い手が減っていくとともに、段階的に人口減少傾向に転じていくことが

見込まれています。 

また、すべての公共施設を改修し続けた場合、10 年後、20 年後に施設の建替えを進める

こととなり、現在の約 1.7 倍の財政負担を将来世代に残すことになるほか、現状の大きさで

施設を建替えても、将来の人口構造に見合わない余剰な床面積を生み、維持コストの負担が

さらに増す恐れがあります。 

本市では、再編個別計画及び令和２（2020）年度に定めた前期施設整備計画（以下「施設

整備計画」という。）に基づき、公共施設の建替え及び複合化を進めており、安全で持続可

能な公共施設を保有し続けるため、床面積を削減するとともに公共施設の再編を行い、地域

サービス水準を維持することとしています。 

このような状況の中で、立川市立第三小学校（以下「第三小学校」という。）は、築後 50

年以上が経過し老朽化が進んでいるため、近隣の錦児童館、錦学童保育所と複合化し、子育

て環境を充実させ、子どもたちが安心して過ごせる、子育て・子育ちの拠点として整備する

こととしました。同じく築後 50 年以上が経過し、老朽化が進んでいる立川市立立川第三中

学校（以下「立川第三中学校」という。）の校舎を建替えて、生徒、教職員及び地域住民が安

全・安心に利用できる学校施設を整備することとしました。同圏域内である立川第三中学校

と第三小学校／錦児童館／錦学童保育所複合施設（以下「第三小学校等複合施設」という。）

を一体的な事業とし、スケールメリットや民間ノウハウを発揮できる余地を確保することは、

事業者の参入意欲の喚起に有効であると考え、本整備基本計画（以下「基本計画」という。）

では一体化を検討します。 

先行する第二小学校／高松児童館／曙学童保育所複合施設及び立川第五中学校と同様の

施設整備であるため、民間活力導入可能性調査の結果を準用し、同様の事業手法（ＤＢ（デ

ザインビルド）方式）を採用します。 

 

（２）整備基本計画の位置づけ 

整備基本計画は、学校施設整備の検討にあたり、施設規模や必要諸室、配置計画、建築計

画など基本的な方針を示すものです。なお、本市では施設整備計画に定める床面積の範囲内

で学校施設の建替えを進める中でも、新たな教育ニーズや多様な学習形態への対応など教育

的視点を第一に、本市が目指すべき学校施設整備の基本的な方針及び普通教室等の標準的な

仕様等を「立川市学校施設標準仕様」（令和４（2022）年３月策定）（以下「標準仕様」とい

う。）として定めています。本基本計画は、標準仕様と整合性をとりながら検討を進めるも

のとします。 
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２ 施設整備の考え方 

（１）施設整備の基本方針 

１）基本計画における施設整備の基本方針 

 施設における機能は以下の通りです。 

 

表１-１ 施設の機能 

 

 

  

機能 主な内容 

学校 

教育機能 学校教育の充実や教育環境の整備などを実施します。 

特別支援教育機能 
障害等により支援や配慮が必要な児童・生徒に対する事

業や環境整備等を行います。 

児童館 子育て支援機能 
18 歳未満の子どもに健全な遊びの場を確保し、健康の増

進を図り、相談、見守り等の支援を実施します。 

学童保育所 子育て支援機能 

放課後の時間帯において児童に適切な遊び及び生活の場

を提供し、支援することを通して、児童の健全育成を図

ることを目的とする事業を実施します。 

①第三小学校等複合施設 

小学校で担う教育機能、特別支援教育機能に子育て支援機能を集約し、子育て・子育ち

の拠点として整備します。 

・ 第三小学校に錦児童館及び錦学童保育所で担っていた機能を合わせて建替えます。複

合施設は教育機能を担うほか、児童館や学童保育所が担う子どもの居場所を含めた子

育て支援機能を展開し、子育て環境の充実に資する施設として整備します。 

・ 一次避難所としても重要な機能を担っているため、防災機能の充実を見据えて整備し

ます。 

②立川第三中学校 

中学校で担う教育機能、特別支援教育機能を持続的に展開する拠点として整備します。 

・ 一次避難所としても重要な機能を担っているため、防災機能の充実を見据えて整備し

ます。 
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２）学校施設整備の基本方針  

（出典：「立川市学校施設標準仕様」（令和４（2022）年３月策定）） 

 

  

①子どもたちが健康で安全・安心な学校生活を送ることができる学校施設 

〇健康で快適な学校 

 ・採光、通風、換気、温度、音環境等に配慮するとともに、新しい生活様式を踏まえ

た健やかな学習環境を整備します。 

 ・温かみのある、落ち着いた雰囲気の空間づくりに配慮します。 

 ・ユニバーサルデザインに配慮し、誰もが利用しやすい学校施設を整備します。 

〇安全・安心な学校 

 ・児童・生徒の安全性に配慮し、地震や大雨等の災害に強い学校施設を整備します。 

 ・児童・生徒が安心できる十分な防犯性を備えた学校施設を整備します。 

②子どもたちの主体的な活動を支援し、多様な学習形態による活動が可能な学校施設 

〇学習環境の充実 

 ・児童・生徒が主体的に学び、豊かな創造性を発揮できる空間や、個に応じた学習や

協働学習等の学習形態に対応できる学校施設を整備します。 

 ・児童・生徒の体力や運動技能の向上につながる学校施設を整備します。 

 ・特別支援教育を推進し、一人ひとりの教育的ニーズに対応できる学習環境や、障害

のある児童・生徒と障害のない児童・生徒が共に学び育つ学校施設を整備します。 

③コミュニティ・スクールとして地域コミュニティの拠点ともなる学校施設 

〇地域コミュニティ活動の拠点 

 ・地域における生涯学習・文化・スポーツといった地域コミュニティ活動の拠点とな

る学校施設を整備します。 

 ・学校と地域住民等が連携して教育を進める共創空間として学校施設を整備します。 

〇防災の拠点 

 ・災害時の避難所運営を踏まえた学校施設を整備します。 

④社会環境や教育環境の変化に対応可能な学校施設 

〇長期的な利活用 

 ・将来の学級数の変動や学習内容・学習形態の変化に柔軟に対応し、学校施設を長く

快適に利用していくため、ニーズに応じた改修等に対応できる長寿命な学校施設を

整備します。 
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３）児童館整備の基本方針  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４）学童保育所整備の基本方針  

 

 

 

 

 

 

５）その他：複合施設の考え方・施設共用の方針 

 

 

  

①利用者が安全で安心して利用できる施設 

 ・小学生から高校生世代、乳幼児、保護者等の多様な行動に対し、安全な施設を整備

します。 

 ・障害の有無、年齢、性別等にかかわらず多様な人々が利用しやすい施設を整備しま

す。 

 ・採光、通風、換気、温度、音響、振動等を考慮し、健康に配慮した施設を整備しま

す。 

②０歳から 18 歳未満の「子どもの居場所」としての施設 

 ・乳幼児から 18 歳未満の誰もが利用しやすい快適な居場所を整備します。 

 ・乳幼児や小学生が活発に活動でき、発達の増進を図る施設を整備します。 

 ・中学生や高校生世代が気軽に集える居場所として自発的な活動、支援・相談ができ

る施設を整備します。 

③地域における子育て子育ち支援の拠点 

 ・子どもの育ちに関する組織や人のネットワークの拠点となる施設を整備します。 

 ・乳幼児と保護者の交流の場として、地域における子育てを支援する施設を整備しま

す。 

 ・困難を抱えている子どもや家庭を関係機関と連携し支援する施設を整備します。 

①安全で安心できる「生活の場」となる施設 

 ・保護者が仕事等により家庭で保育できない児童に、遊び、おやつ、宿題など様々な

活動ができる安全な施設を整備します。 

 ・採光、通風、換気、温度、音響、振動等を考慮し、健康に配慮した施設を整備しま

す。 

 ・障害のある児童と障害のない児童が共に安全で快適に過ごせる施設を整備します。 

 

①セキュリティを確保し、安全かつ利便性の高い複合施設 

 ・児童の安全を確保するため、学校専用・共用・複合化施設専用・地域利用のゾーニ

ングを明確に設定し、複合化する公共施設等の出入口については、学校施設とは別

に整備するなど、配慮します。 

 ・複合化する公共施設のうち、教育活動と親和性の高い施設については、セキュリテ

ィに配慮したうえで、学校施設側から利用しやすいよう工夫して整備するとともに、

トイレや手洗い場等の共用について検討します。 

 ・それぞれの専用部分、共用部分に関し、防犯対策や管理に関する責任の所在を明確

にし、学校運営に過度な負担が生じないよう配慮します。 
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（２）環境の整備 

１）教育環境の整備 

①多様な学習形態への対応 

一斉指導、個別学習、習熟度等に応じた少人数指導など、授業展開に対応する施設を整

備します。 

②ＩＣＴ環境の充実 

改訂された学習指導要領において、「情報活用能力」を学習の基盤となる資質・能力と

位置付け、体系的に育成するために必要なＩＣＴ環境を整え、それらを適切に活用した学

習活動の充実を図ることとしていることから、全児童・生徒に配付されたタブレットＰＣ

を活用したＩＣＴ活用のための環境整備を検討します。 

・学習者用デジタル教科書やＣＢＴシステム等の活用に伴う高速通信ネットワーク環境の整備 

・オンライン通信等が円滑に行うことができるＩＣＴ機器、大型掲示装置などの設備の整備 

③特別支援教育の推進 

障害のある児童・生徒と障害のない児童・生徒が同じ場で共に学ぶことを追求するとと

もに、連続性のある「多様な学びの場」を用意して個別の教育的ニーズに応える「インク

ルーシブ教育システム」を実践するため、支援を必要とする児童・生徒が自立し社会参加

できるよう一人ひとりの教育的ニーズに応じた支援を行います。落ち着いて勉強ができる

スペースの確保等、特別支援教育の推進に必要となる機能を導入します。 

２）子育て支援環境の整備 

①多年代の子どもが集う拠点 

児童館は、０歳から 18 歳未満の「子どもの居場所」となる施設です。また、乳幼児の

保護者が集う場所ともなります。活発な活動、くつろぎ、勉強、集い等、多岐にわたる利

用者の目的に応じ、安全を保ち、快適に過ごせるよう諸室の配置・動線計画に配慮するこ

とが求められます。 

３）公共施設としての共通事項の環境整備 

①バリアフリー化の推進・ユニバーサルデザイン 

車いす対応トイレの設置、施設内外の段差の解消等を行い、障害を持つ児童・生徒や教

職員、来訪者に限らず、誰もが安全で快適に利用できる施設を整備します。 

②日常生活の安全 

安全・安心に過ごせるよう防犯対策を行います。 

③環境負荷低減への配慮 

ＣＯ２の削減に向け、省エネルギーや再生可能エネルギーの導入を検討します。また、

「省エネ・再エネ東京仕様」を参照するなど、国や都の方針を踏まえながら、環境負荷の

低減を目指します。 

建築物の温室効果ガス（二酸化炭素）排出削減のため、ZEB Oriented 相当以上の省エネ

ルギーとし、創エネルギーとして 20ｋＷ程度の太陽光発電の設置を検討します。また、建

物全体としては、40％以上の省エネルギーと太陽光発電の創エネルギーとの合計で、50％

以上のエネルギー消費量の削減を目標とします。 
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図１－１ ZEB Oriented の定義 

（３）地域との連携 

１）地域コミュニティ活動  

生涯学習・文化・スポーツといった地域コミュニティ活動の拠点となる施設を整備しま

す。また、保護者活動、学校運営協議会や地域学校協働本部事業などの活動の場として利

用しやすい施設を整備します。  

２）防災施設  

防災備蓄倉庫、防災トイレを設置し､災害時に一次避難所として対応できる設備や機能

を導入します。 

 

（４）その他検討すべき事項 

１）長寿命化への対応・ライフサイクルコストの抑制 

本市の公共施設の多くは、建替え・改修の時期を迎えています。厳しい財政状況の下、

建物の長寿命化をはかり、保有する公共施設を良好な状態で使用できるよう適切な保全を

実施します。新築建物についても安全性を担保しながら長期にわたり使用することが求め

られます。スケルトン（構造躯体）とインフィル（内装）を明確にわけて計画する手法も、

建物全体の長寿命化に効果的です。 

維持保全は、建物長寿命化を前提とし、ライフサイクルコストの概念を用いて適切に管

理し、以下のような手法によりライフサイクルコストの抑制・ 最適化をはかることが必

要です。 

・メンテナンス、更新が容易な配線配管スペース 

・メンテナンスしやすく交換可能な普及材の使用 

・塗装面積などの最小化、建物を複雑な形状にしない 

２）将来変化への対応 

建物の長寿命化を目指す場合、長期に使用する施設として、将来的に利用実態が変わる

可能性も視野に入れておく必要があります。大規模な改修を伴わずに継続的な利用が可能

出典：環境省 ZEB PORTAL［ゼブ・ポータル］ 
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となる汎用性のあるプランが求められます。 

・多用途に対応できるシンプルな形状の間取り 

・明確にゾーニングを分けて、活用部分を切り分けやすい動線とする。  

・変化に対応できる構造、耐力壁など動かせないものの位置を隅にする。  

・可変性のある間仕切り 

・設備変更の余白を設ける。予備の設備配管配線ルートを設けておくことや、屋外設備

設置スペースに余裕を持たせるなど。 

 

（５）関係法令等 

【学校関係】 

『学校に関するもの』 

・学校教育法 

・学校保健安全法 

・義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律 

・小学校設置基準 

・中学校設置基準 

・学校環境衛生基準 

『児童館に関するもの』 

・児童福祉法 

・児童福祉施設の整備及び運営に関する基準 

・立川市児童館条例 

『学童保育に関するもの』 

・児童福祉法 

・放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準 

・立川市学童保育所条例 

・立川市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例 

【都市計画、建築】 

・都市計画法 

・建築基準法 

・消防法 

・建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律 

・高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律 

【東京都】 

・東京都建築安全条例 

・東京都駐車場条例 

・火災予防条例 

・東京における自然の保護と回復に関する条例 

・東京都福祉のまちづくり条例 

・都民の健康と安全を確保する環境に関する条例 
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・高齢者、障害者等が利用しやすい建築物の整備に関する条例 

【立川市】 

・立川市中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例 

・立川市景観条例 

・立川市宅地開発等まちづくり指導要綱 

【その他】 

・建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 

・大気汚染防止法 

・土壌汚染対策法 

・騒音規制法 

・振動規制法 

・文化財保護法 

・その他の関係法令 
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（６）公的支援制度 

公立学校施設整備費負担金及び学校施設環境改善交付金の活用を想定します。これらの交

付金の一部については耐力度調査の結果や実際の校舎等の面積により、補助対象外となる可

能性もあります。 

表１－２ 公立学校施設整備費負担金 

No. 事業名 
負担 

割合 
事業の内容 

本事業への適否 

第三小学校
等複合施設 

立川第三 
中学校 

１ 
公立学校施設整備費

負担金 
1/2 

公立の小中学校の校舎・屋

内運動場の新築または増築 
○ ○ 

 

表１－３ 学校施設環境改善交付金 

No. 事業名 
負担 

割合 
事業の内容 

本事業への適否 

第三小学校
等複合施設 

立川第三 
中学校 

１ 
学校水泳プール（屋

外）新改築 
1/3 

水泳プール（屋外）の新築ま

たは改築 
× 〇 

２ 中学校武道場新改築 1/3 
柔・剣道場の新築または改

築 
× 〇 

３ 
防災機能の強化に関

する事業 
1/3 

防災機能を強化するための

施設整備（自家発電設備等） 
〇 〇 

４ 
太陽光発電等の整備

に関する事業 
1/2 

太陽光発電・蓄電池等の整

備 
〇 〇 

５ 

構造上危険な状態に

ある建物の改築 

（危険改築） 

1/3 
構造上危険な状態にある建

物の改築 
※ ※ 

  ※耐力度調査により、構造上危険な状態にある建物として判定された場合に適用されます。 
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第二章 第三小学校／錦児童館／錦学童保育所複合施設 

１ 計画条件  

（１）計画地の概要 

所 在 地：立川市錦町３丁目４番１号  

敷地面積：約 11,808 ㎡ 

 

第三小学校は、ＪＲ南武線西国立駅の西方向約 400ｍに位置しています。敷地北側は都市

計画道路（市道）、西側と南側は市道に面しています。北側道路をはさんで、たましんＲＩ

ＳＵＲＵホール及び国家公務員共済組合連合会立川病院が、西側及び南側は、住宅地です。

東側隣地は東京都立川合同庁舎に面しています。敷地の北西角には歩道橋が設置されていま

す。 

北側の市道は幅員も広く歩道も設けられておりますが、西側、南側道路については、幅員

が狭い割には自動車や自転車の通行が多い道路です。現状の敷地利用状況は、学校敷地南側

に運動場、東側に体育館及びプール、北側に校舎が配置されています。 

図２-１ 計画地位置図（出典：国土地理院「地理院地図」） 

 

第三小学校 

錦学童保育所 

錦児童館【移転】 

位置図 

西       東 

北 

 

 

南 
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（２）敷地周辺の状況 

 

 

南側道路：現況６ｍ 拡幅不要 

 

西側道路：現況 5.5ｍ  

道路中心から３ｍ拡幅必要 ※ 

（現況から約 0.25ｍ後退） 

北側道路：現況 16ｍ 拡幅不要 

 

東側隣地：東京都立川合同庁舎 

 

➡周辺道路写真撮影方向 

※ 立川市宅地開発等まちづくり指導要綱により、道路中心から片側３ｍの拡幅が必要となる。 

図２-２ 敷地周辺道路 

 

 

図２-３ 敷地周辺写真 

   

①南側道路 ②南側道路 ③南側道路 

   

④西側道路 ⑤西側道路 ⑥北側道路 

   

⑦北側道路 ⑧東側隣地 ⑨東側隣地 
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（３）敷地条件  

１）敷地概要  

①用途地域：第二種住居地域 

②容積率：200％ 

③建ぺい率：60％ 

④防火地域：準防火地域 

⑤高度地区：25ｍ第２種高度地区  

⑥日影規制：測定面 4.0ｍ ４時間－2.5 時間 

⑦接道条件： 

西側道路（市道南 363 号 建築基準法第 42 条第１項第１号道路） 

南側道路（市道南 374 号 建築基準法第 42 条第１項第１号道路） 

北側道路（市道１級１号線 建築基準法第 42 条第１項第１号道路） 

 

  

第三小学校 

図２-４ 敷地周辺の都市計画（出典：立川市「都市計画図」） 
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２）埋蔵文化財包蔵地周辺 

第三小学校の敷地は、向郷遺跡の包蔵地周辺に位置しています。文化財保護法による届

け出は不要ですが、包蔵地周辺の遺跡に影響を及ぼす行為（建築行為）を行うため、試掘

調査が必要となります。 

参考：東京都教育委員会「東京都遺跡地図情報インターネット提供サービス」 

図２-５ 埋蔵文化財包蔵地の分布 

 

（４）第三小学校圏域の人口・児童数及び学級数の推計   

１）人口の推計 

 第三小学校の学区が含まれる錦町の人口推計をみると、総人口は令和 16（2034）年にか

けて非常に緩やかに増加し、以降減少に転じます。年齢３区分別の構成比をみると、年少

人口は令和 20（2038）年まで非常に緩やかに増加しつづけ、以降減少に転じます。 

 

参考：立川市「第５次長期総合計画策定のための将来人口推計調査」 

図２-６ 錦町人口推移（総人口・年齢３区分別構成比） 

 

第三小学校 

向郷遺跡の包蔵地 
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２）児童数及び学級数の推計 

 下表は、第三小学校の児童数及び学級数について、令和５（2023）年７月 11 日時点の

試算した結果です。令和５（2023）年度以降の児童数は令和８（2026）年度まで微増とな

り、その後、令和 11（2029）年度まで緩やかに減少し学級数は 20 となる見込みです。 

なお、段階的に 35 人学級へ移行することに伴い、令和５（2023）年度は４年生以下が

35 人学級となり、令和７（2025）年度では全学年で 35 人学級となります。 

 

表２-１ 児童数及び学級数の推計 

 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和 10 年度 令和 11 年度 

児童数 546 630 658 663 646 636 613 

学級数 17 20 21 22 21 21 20 

※令和５（2023）年度は令和５（2023）年５月１日現在の児童・生徒及び学級数（学級編制数） 

 

３）通学区域 

錦町１・３・４・６丁目 
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（５）既存校舎の概要 

１）敷地 

表２-２ 敷地面積 

建物敷地 約 5,776 ㎡ 

運動場用地 約 6,032 ㎡ 

その他 0 ㎡ 

合計 約 11,808 ㎡ 

 

２）諸室等の状況 

表２-３ 諸室等の状況 

 

  

区分 教室等 内容 

普通教室等 普通教室（17 室）、少人数教室、英語教室 

特別支援教室関連諸室 特別支援教室 

特別教室 
理科室、家庭科室、図工室、音楽室 

（各室に準備室が隣接） 

図書室 図書室、準備室 

管理諸室 

校長室、職員室、事務室、保健室、ほっとルーム、会議室、 

印刷室、更衣室、教材室、教育相談室、用務員室、倉庫、 

機械室 

児童活動等諸室 放送室・スタジオ、児童会室 

保護者・地域連携諸室 PTA 室 

給食施設 配膳室 

体育施設 

体育館、体育倉庫、更衣室、シャワー室、事務室、 

大プール、小プール、プール更衣室、トイレ、放送室、 

控室、ギャラリー 

共有空間 昇降口、廊下、階段、手洗い場、トイレ 

その他諸室 錦第二学童保育所（プレイルーム） 

防災施設 防災備蓄倉庫、防災トイレ 
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３）モニュメント・記念樹等の状況 

 

 
 

図２-７ モニュメント・記念樹等配置図 
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①第 33 回卒業生一同 彫刻 

コンクリート製  

W900×D500×H1,500 

 ②第 33 回卒業生一同 彫刻 

コンクリート製  

W900×D500×H1,500 

 ③第 33 回卒業生一同 彫刻 

コンクリート製  

W900×D500×H1,500 

 

 

 

 

 

④40 周年記念 二宮尊徳像 

石造 

W850×D880×H2,500 

 ⑤50 周年記念 

タイムカプセルの碑 石造 

W980×D460×H500 

 ⑥校章 

W800×H800 程度 

 

 

 

 

 

⑦市制 50 周年記念 

タイムカプセル 

 ⑧校章 

W500×H500 

 ⑨年譜 

木製 

W1,800×H600 

 

 

 

  

⑩地域住民 寄贈 

池（地学園） 

6,000×5,340 

 ⑪昭和 58 年度卒業制作 

校歌 木製 

W2,700×H1,800 

  

 

図２-８ モニュメント・記念樹等写真 
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２ 整備基本計画 

（１）施設規模・必要諸室の概要 

１）施設規模 

計画施設の規模は次の内容を基本としています。 

表２-４ 施設規模 

階数 地上４階建て 

計画延床面積 約 7,300 ㎡ 

前期施設整備計画目標値 約 6,500 ㎡（既存建物より 11％削減） 

前期施設整備計画目標値との差    800 ㎡増 

２）必要諸室の概要 

表２-５ 必要諸室の概要 

 

 

  

 区分 教室等 内容 

小

学

校 

普通教室等 普通教室（22 室）、少人数教室、多目的教室 

特別教室等 
理科室、音楽室、図工室、家庭科室 

（各室に準備室が近接） 

図書室 図書室、準備室 

特別支援教室 小教室、教員準備室兼教材室 

管理諸室 

職員室、事務室、校長室、教職員更衣室、保健室、会議室、 

印刷室、給湯室、教育相談室、用務員室、作業室、 

教職員来客用トイレ、倉庫、教材室 

保護者・地域連携諸室 コミュニティルーム兼 PTA 室 

児童活動等諸室 放送室、児童会室、児童更衣室 

給食施設 配膳室 

体育施設 ※ 

体育館、体育倉庫、体育館更衣室、事務室、体育館用トイレ、

校庭用トイレ、屋外用体育倉庫兼石灰庫、ギャラリー、 

放送室、控室 

共有空間 昇降口、廊下、階段、エレベーター、トイレ、手洗い場 

子

育

て

支

援

機

能 

児童館 
図書室、集会室兼工作室、遊戯室、遊戯室倉庫、 

授乳室兼湯沸室、児童館倉庫 

学童保育所 学童保育室、学童保育所倉庫、配膳室 

共用空間 
事務室、職員更衣室、トイレ、休憩室、玄関、廊下、 

手洗い場 

屋外施設 屋外物置、駐輪場（屋根付）、荷下し用駐車場 

防災施設 防災備蓄倉庫、防災トイレ 

※本施設は、プール関係諸室は整備せず、民間プールを活用する方針です。 
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（２）施設配置計画の概要  

１）配置案の検討 

  第三小学校の建替えにあたり、複数の配置案を作成し、比較・検証した評価の 

ポイントは以下の通りです。 

表２-６ 評価のポイント 

① 工事中の学校運営 ・動線の交差・校門と搬入車両の干渉 

・授業の際の移動のしやすさ（体育館・グラウンドへの移動） 

・グラウンド、体育館の確保 

・工事中の災害時の機能（体育館） 

② 周辺への影響 ・近隣への影響の有無 

③ 施設計画の自由度 ・グラウンド整備環境、プランの自由度、配置上の学校 

 環境への影響 

④ 工期 ・仮設期間、埋蔵文化財の影響 

⑤ コスト ・仮設を別敷地に計画した場合の影響の度合い 

⑥ 別敷地の利用 ・校舎、体育館、グラウンドの利用の有無 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２-９ 配置案 

評価のポイントから、複数案の中では上掲の図が最適と考えます。新校舎を敷地北側

に配置することにより、南側住宅への騒音等の影響が低減でき、冬場のグラウンドの日

当たりが確保されます。敷地を有効利用し、圧迫感のない動線が担保されるよう新校舎

は４階建てとしました。 

子育て支援エリア内の学童保育室は校庭に面して配置することにより、運用、利用の

しやすさの向上につながるよう配慮しました。 
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２）建替え手順 

①既存プール解体 ②仮設校舎建設 

 
③既存校舎解体 ④新体育館建設 

⑤既存体育館解体 ⑥複合施設建設 

次ページへ続く 

図２-10 建替え手順１ 

 



第二章 第三小学校等複合施設 

21 
 

⑦仮設校舎解体 ⑧グラウンド整備第１期 

⑨グラウンド整備第２期 ⑩工事完了時 

 

図２-11 建替え手順２ 

 

３）配置案の課題 

・西側は道路を挟んで住宅地が立ち並んでいるため、体育館が西側に配置されることによ

り住宅地への騒音や日照の影響が現状と変わることが想定されます。 

・当該地は埋蔵文化財の包蔵地には該当せず包蔵地の周辺区域であるため、試掘調査を行

いますが、遺跡が発掘された場合、包蔵地と同様の調査（確認調査、本発掘調査）が必

要になります。その場合はスケジュールや工事費に大きな影響が出る可能性があります。 

・敷地北西角の歩道橋下の道路部分は立川市宅地開発等まちづくり指導要綱にて隅切り

整備が必要となりますが隅切り内に歩道橋の柱脚があるため、今後協議が必要です。 
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（３）建築計画の概要  

１）モデルプランの検討 

当該敷地において、諸条件・要件を満たして必要な機能、諸室が整備可能かを確認する

ため、モデルプランを検討しました。モデルプラン検討にあたって設定した諸条件は下表

のとおりです。 

表２-７ モデルプラン検討の諸条件 

分類 配慮した事項 

全体 ・敷地を効率的に活用可能な配置 

・校庭への日照 

・各施設のセキュリティ区分 

小学校 ・外部から直接アクセス可能な動線 

・教室等への日照 

児童館 ・外部から直接アクセス可能な動線 

学童保育所 ・保育室の日照 

防災備蓄倉庫 ・避難所として利用する際の動線 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２-12 モデルプラン 
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２）構造計画の検討 

・耐震性能の方針 

構造計画においては、児童の日常の安全を確保するとともに、災害時の一次避難所

となっていることを考慮し、耐震安全性の分類は「Ⅱ類、Ａ類、乙類（参考：国土交

通省「官庁施設の総合耐震・対津波計画基準」）」とします。 

・将来への対応 

学級数の変動や学習形態の変化、機能転換に対応し、教室やその他諸室を別の用途

に利用する際など容易に対応できるよう、間仕切り壁は耐震壁を除き乾式工法の採用

を検討します。 

 

３）設備計画の検討 

①照明設備  

・ＬＥＤなどの省エネルギーに有効とされる照明器具や高効率の設備機器導入を検討

します。  

・照度は学校環境衛生基準等に則って、場所ごとに決定した照度を確保します。 

・災害時の避難場所として居住スペースとなる場所を設ける場合は、調光調色機能付

き器具の設置を検討します。 

・照明器具は落下防止措置を行うとともに、必要に応じて破損防止措置を講じること

を検討します。 

②電気設備 

・幹線ケーブルの長距離敷設による電圧降下を避けるため、キュービクルは需要場所

に出来る限り隣接した位置に設置することを検討します。 

・環境に配慮し、トップランナー変圧器等の導入を検討します。 

③空調・換気設備  

・教室及びそれに準ずる諸室に感染症対策に効果的な換気設備、空調設備を設置しま

す。  

・空調設備は経済性と環境負荷低減が両立できる空調方式の選定と省エネルギー型の

機器導入を検討します。  

・換気設備は高効率の設備導入を検討します。  

④給排水・衛生設備  

・トイレとは別に廊下等に面した手洗い場を配置し、感染症対策の一環としても使用

できるよう整備します。  

・衛生器具類は節水型の機器設置を検討します。  

・給水方式は、災害時に水槽内の水を利用できる受水槽方式も検討します。 
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（４）事業スケジュール  

  第三小学校等複合施設の事業スケジュールを以下に示します。 
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（５）概算事業費  

  第三小学校等複合施設の概算工事費を以下に示します。 

 

表２-８ 概算事業費 

【本設】 

〇建設費 

複数案件の予定価格を参考に算出した建設費 

+ZEB ガイドラインによる割増率(8%） 

+物価上昇率（5.80%）[千円] 

4,021,028  

〇解体工事費 

解体工事費+物価上昇率（5.80%）[千円] 352,256  

〇グラウンド・外構整備費 

グラウンド・外構整備費 

+物価上昇率（5.80%）[千円] 
293,511  

〇埋蔵文化財調査費（敷地内） 

埋蔵文化財調査費（敷地内）[千円] 
19,380  

〇設計費（建設） 

設計費[千円] 
186,844  

〇設計費（解体） 

設計費[千円] 
8,228  

〇事前調査費 

事前調査費合計[千円] 
2,079  

【仮設】 

〇仮設校舎リース料 

仮設校舎リース料 

+物価上昇率（5.80%）[千円] 
880,433  

〇仮設グラウンド整備費 

仮設グラウンド・外構整備費 

+物価上昇率（5.80%）[千円] 
28,397  

 

計[千円] 5,792,156 

消費税[10％] 579,215 

工事費合計[千円] 6,371,371 

※上記概算事業費には、監理費は含みません 
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第三章 立川第三中学校 

１ 計画条件 

（１）計画地の概要   

所 在 地：立川市羽衣町３丁目 25 番６号 

敷地面積：約 17,975 ㎡ 

 

立川第三中学校は、ＪＲ南武線西国立駅の南東方向約 500ｍに位置しています。敷地の東

側、北側は市道に面しており、西側と南側は位置指定道路に面しています。東側道路を挟ん

で東京女子体育大学があり、北側、西側、南側は道路を挟んで住宅が立ち並んでいます。西

側と南側の一部は道路を挟んでＪＲ南武線に面しています。 

東側の市道は北に進むと立川南通りに接続しており、幅員が狭い割には自動車の通行が多

い道路です。現状の敷地利用状況は、学校敷地南側に運動場、東側に体育館及びプール、北

側に校舎が配置されています。 

 

図３-１ 計画地位置図（出典：国土地理院「地理院地図」） 

  

位置図 

立川第三中学校 

西       東 

北 

 

 

南 
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（２）敷地周辺の状況 

 

東側道路：現況 5.46ｍ ※１ 

     道路中心から３ｍの拡幅必要 

     （現況から約 0.27ｍの後退） 

南側道路：現況４ｍ 拡幅不要 

 

西側道路：現況４ｍ 拡幅不要 

 

北側道路：現況 車道約６ｍ、歩道 1.3ｍ ※２ 

     歩道を含めて幅員 8.3ｍとなるように 

     歩道を約１ｍ後退 

➡周辺道路写真撮影方向 

※１ 立川市宅地開発等まちづくり指導要綱により、道路中心から片側３ｍの拡幅が必要となります。 

※２ 立川市生活道路拡幅事業により、少なくとも幅員７ｍへの拡幅が求められます。通学路の安全確保のため

に、歩道を含めた現況幅員 7.3ｍ＋１ｍ歩道を拡幅する想定の敷地設定とします。 

図３-２ 敷地周辺道路 

 

   

①東側道路 ②東側道路 ③北側道路 

   

④北側道路 ⑤西側道路 ⑥西側道路 

   

⑦西側道路 ⑧南側道路 ⑨南側道路 

図３-３ 敷地周辺写真 
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（３）敷地条件  

１）敷地概要  

①用途地域：第一種低層住居専用地域 

②容積率：80％ 

③建ぺい率：40％ 

④防火地域：指定なし 建築基準法第 22 条指定区域 

⑤高度地区：第１種高度地区 

⑥絶対高さ制限：12ｍ 

⑦日影規制：測定面 1.5ｍ ３時間－２時間 

⑧接道条件：  

東側道路（市道南 479 号 建築基準法第 42 条第１項第１号道路） 

西側道路（位置指定道路 建築基準法第 42 条第１項第５号道路） 

南側道路（位置指定道路 建築基準法第 42 条第１項第５号道路） 

北側道路（市道南 473 号 建築基準法第 42 条第１項第１号道路） 

 

 

図３-４ 敷地周辺の都市計画（出典：立川市「都市計画図」） 

 

  

立川第三中学校 立川第三中学校 
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２）埋蔵文化財包蔵地 

立川第三中学校の敷地及び仮設校舎建設候補の別敷地は、向郷遺跡の包蔵地内に位置し

ます。文化財保護法により包蔵地内で遺跡に影響を及ぼす行為（建築行為）を行うため、

所定の届出が必要になります。また、事前の発掘調査（確認調査・本発掘調査）が必要に

なります。 

参考：東京都教育委員会「東京都遺跡地図情報インターネット提供サービス」 

図３-５ 埋蔵文化財包蔵地の分布 

 

（４）立川第三中学校圏域の人口・生徒数及び学級数の推計   

１）人口の推計 

 立川第三中学校の学区が含まれる錦町と羽衣町の合計の人口推計をみると、総人口は令

和 12（2030）年にかけて非常に緩やかに増加し、以降減少に転じます。年齢３区分別の構

成比をみると、年少人口は令和 20（2038）年まで非常に緩やかに増加し続け、以降減少に

転じます。 

 

参考：立川市「第５次長期総合計画策定のための将来人口推計調査」 

図３-６ 錦町及び羽衣町人口推移（総人口・年齢３区分別構成比） 

 

立川第三中学校 

向郷遺跡の包蔵地 

仮設校舎建設候補の

別敷地 
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２）生徒数及び学級数の推計 

下表は、立川第三中学校の生徒数及び学級数について、令和５（2023）年７月 11 日時

点の試算した結果です。令和５（2023）年度以降の生徒数は令和 10（2028）年度まで微増

となり、令和 11（2029）年度の学級数は 15 となる見込みです。 

 

表３-１ 生徒数及び学級数の推計 

 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和 10 年度 令和 11 年度 

生徒数 427 444 459 460 494 503 496 

学級数 12 14 14 14 15 15 15 

※令和５（2023）年度は令和５（2023）年５月１日現在の児童・生徒及び学級数（学級編制数） 

 

３）通学区域 

【第三小学校学区】錦町１・３・４・６丁目 

【第六小学校学区】羽衣町全町 

【第七小学校学区】錦町２・５丁目 
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（５）既存校舎の概要  

１）敷地 

表３-２ 敷地面積 

建物敷地 約 7,466 ㎡ 

運動場用地 約 9,185 ㎡ 

その他 約 1,324 ㎡ 

合計 約 17,975 ㎡ 

 

２）諸室等の状況  

表３-３ 諸室等の状況 

区分教室等 内容 

普通教室等 普通教室（12 室）、進路学習室、少人数教室、多目的室 

特別教室 

家庭科室（調理）、家庭科室（被服）、技術室（木工）、 

技術室（金工）、美術室、理科室、コンピューター室、 

音楽室、視聴覚室 

（各室に準備室が隣接） 

図書室 図書室 

特別支援教室 

関連諸室 

特別活動（特支）室、通級指導教室、職員室 

管理諸室 

校長室、応接室、職員室、事務室、保健室、会議室、 

印刷室、更衣室、機器管理室、教育相談室、 

用務員室、倉庫、英語資料室、教材室 

生徒活動諸室 生徒会室、放送室、スタジオ 

保護者・地域連携諸室 ＰＴＡ室 

給食施設 配膳室 

体育施設 
体育館、格技場、体育倉庫、プール、運動場、 

テニスコート 

共有空間 昇降口、廊下、階段、手洗い場、トイレ 

防災施設 備蓄倉庫（校舎内）、防災トイレ 

 

  



第三章 立川第三中学校 

 

32 
 

３）部活動  

表３-４ 部活動の状況 

主な活動場所 部活動 

体育館 
バレーボール部（男・女）、バスケットボール部（男・女）、 

卓球部（男・女） 

運動場 陸上競技部（男・女）、野球部（男・女）、サッカー部（男・女） 

テニスコート ソフトテニス部（男・女） 

音楽室 吹奏楽部 

美術室 美術部 

図書室 体験部 

教室等 数学部 

校内花壇等 体験部 

 

４）モニュメント・記念樹等の状況 

 

 

図３-７ モニュメント・記念樹等配置図 
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①創立 20 周年 池  

4,000×1,500 

 ②創立 20 周年 記念碑 

石製 W500×D300×H500 

 ③創立 40 周年 彫刻 

ﾌﾞﾛﾝｽﾞ製 50×50×H750 

 

 

 

 

 

④第 35 回卒業生寄贈品 鏡 

W920×H1,210×1 台 

 ⑤由縁不明 ガラスケース 

W1,600×D500×H1,600 

 ⑥第 1回卒業生寄贈品 鏡 

木枠 W800×H1,060×1 台 

 

 

 

 

 

⑦第 34 回卒業生寄贈品 鏡-1 

W610×H910 

 ⑦第 34 回卒業生寄贈品 鏡-2 

W610×H910 

 ⑧卒業生寄贈品 ﾓｻﾞｲｸ画 

ﾀｲﾙ製 木枠 W910×H1,800×3 枚 

 

 

 

 

 

⑨卒業生寄贈品 ﾀｲﾙｱｰﾄ 

木枠 

 ⑨卒業生寄贈品 ﾀｲﾙｱｰﾄ 

木枠 W900×H1,020×1 枚 

 ⑨卒業生寄贈品 ﾀｲﾙｱｰﾄ 

木枠 Ｗ720×Ｈ930×2 枚 

 

図３-８ モニュメント・記念樹等写真１ 
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⑨卒業生寄贈品 ﾀｲﾙｱｰﾄ 

木枠 Ｗ930×Ｈ720×1 枚 

 ⑩校歌ﾊﾟﾈﾙ 

木製 W2,260×H1,550 

 ⑪第 41 回卒業生寄贈品 台 

木製 W900×D450×H700 

 

 

 

 

 

⑫卒業生寄贈品 壁画  ⑫卒業生寄贈品 壁画  ⑫卒業生寄贈品 壁画 

 

 

 

 

 

⑫卒業生寄贈品 壁画  ⑫卒業生寄贈品 壁画 

紙製 W4,000×H2,500 程度 

 ⑬記念樹 

 

 

 

 

 

 

⑭創立 60 周年 記念樹 

幹φ100 枝 φ2,000×H3,200×3 本 

 ⑮卒業生寄贈品 記念樹 

（生垣）D70×L55,000×H1,100 

 ⑯市制 50 周年記念事業 

タイムカプセル 

 

図３-９ モニュメント・記念樹等写真２ 
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２ 整備基本計画  

（１）施設規模・必要諸室の概要  

１）施設規模 

計画施設の規模は次の内容を基本としています。 

表３-５ 施設規模 

階数 地上３階建て、一部地下１階建て 

計画延床面積 約 8,700 ㎡ 

前期施設整備計画目標値 約 8,700 ㎡ 

（既存建物より８％削減） 

 

２）必要諸室の概要 

表３-６ 必要諸室の概要 

  
区分 教室等 内容 

普通教室等 普通教室（15 室）、少人数教室、多目的教室 

特別教室等 

理科室、音楽室、美術室、技術室（金工室、木工室）、 

家庭科室（被服室、調理室） 

（各室に準備室が近接） 

図書室 図書室、準備室 

特別支援教室 小教室、教員準備室兼教材室 

管理諸室 

職員室、事務室、校長室、教職員更衣室、保健室、会議室、 

応接室、印刷室、給湯室、機械管理室、教育相談室、 

用務員室、作業室、倉庫、教材室 

生徒活動等諸室 生徒会室、放送室、生徒更衣室、進路指導室 

保護者・地域連携諸室 保護者活動室（PTA 室） 

給食施設 配膳室 

体育施設 体育館、格技室、プール、体育倉庫 

共有空間 昇降口、廊下、階段、エレベーター、トイレ、手洗い場 

防災施設 防災備蓄倉庫、防災トイレ 

屋外施設 屋外物置、駐輪場（屋根付）、荷下し用駐車場 
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（２）施設配置計画の概要  

１）配置案の検討 

立川第三中学校の建替えにあたり、複数の配置案を作成し、比較・検証した評価のポイ

ントは以下の通りです。 

表３-７ 評価のポイント 

① 工事中の学校運営 ・動線の交差・校門と搬入車両の干渉 

・授業の際の移動のしやすさ（体育館・グラウンドへの移動） 

・グラウンド、体育館の確保 

・工事中の災害時の機能（体育館） 

② 周辺への影響 ・建替え前後で近隣への影響の有無 

③ 施設計画の自由度 ・グラウンド整備環境、プランの自由度、配置上の学校 

 環境への影響 

④ 工期 ・仮設期間、埋蔵文化財の影響 

⑤ コスト ・仮設を別敷地に計画した場合の影響の度合い 

⑥ 別敷地の利用 ・校舎、体育館、グラウンドの利用の有無 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３-10 配置案 
 

評価のポイントから複数案の中では上掲の図が最適と考えます。新校舎を既存と同様

の配置とすることで従来と同等な利用とすることが可能です。また、新校舎を敷地北側

に配置することにより、南側住宅への騒音等の影響が低減でき、冬場のグラウンドの日

当たりが確保されます。体育館棟も従来と同様の東側に配置することで近隣の居住者へ

の影響を最小限になるよう配慮しました。 
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建築基準法上の絶対高さの制限がある中で体育館のアリーナの天井高を十分確保しつ

つ、プールは体育館の屋上に建設する計画としました。 

同じ敷地の中で仮設校舎を設置し、ローテーションを組んで建替えを行う場合、体育

の授業や部活動が制限されます。敷地外（別敷地）に仮設校舎、仮設体育館を設け建替

えを行うことで、生徒の生活に関する制限や騒音・振動の影響も少なくなることが考え

られるため前掲の案を選定しました。 

 

２）建替え手順 

 

①別敷地埋蔵文化財調査 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②仮設校舎、仮設体育館建設 

グラウンド整備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③既存校舎、既存体育館解体 

  

次ページへ続く 

図３-11 建替え手順１ 

  

④埋蔵文化財調査 

別敷地 別敷地 
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⑤新校舎、新体育館建設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥グラウンド整備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑦仮設校舎、仮設体育館解体 

 

 

図３-12 建替え手順２ 

 

 

３）配置案の課題 

立川第三中学校の敷地及び仮設校舎建設候補の別敷地は、埋蔵文化財の包蔵地に該当し

ます。いずれも遺跡が発掘され、発掘調査（確認調査・本発掘調査）を要する可能性が高

く、調査範囲も広いことから、調査期間分工期が延伸することが想定されます。 

別敷地 
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（３）建築計画の概要  

１）モデルプランの検討 

当該敷地において、諸条件・要件を満たして必要な機能、諸室が整備可能かを確認する

ため、モデルプランを検討しました。モデルプラン検討にあたって設定した諸条件は下表

のとおりです。 

表３-８ モデルプラン検討の諸条件 

分類 配慮した事項 

全体 ・敷地を効率的に活用可能な配置 

・校庭への日照 

中学校 ・外部から直接アクセス可能な動線 

・教室等への日照、音の環境 

防災備蓄倉庫 ・避難所として利用する際の動線 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３-13 モデルプラン 
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２）構造計画の検討 

・耐震性能の方針  

構造計画においては、生徒の日常の安全を確保するとともに、災害時の一次避難所

となっていることを考慮し、耐震安全性の分類は「Ⅱ類、Ａ類、乙類（参考：国土交

通省「官庁施設の総合耐震・対津波計画基準」）」とします。 

・将来への対応 

学級数の変動や学習形態の変化、機能転換に対応し、教室やその他諸室を別の用途

に利用する際など容易に対応できるよう、間仕切り壁は耐震壁を除き乾式工法の採用

を検討します。 

 

３）設備計画の検討 

①照明設備  

・ＬＥＤなどの省エネルギーに有効とされる照明器具や高効率の設備機器導入を検討

します。  

・照度は学校環境衛生基準等に則って、場所ごとに決定した照度を確保します。 

・災害時の避難場所として居住スペースとなる場所を設ける場合は、調光調色機能付

き器具の設置を検討します。 

・照明器具は落下防止措置を行うとともに、必要に応じて破損防止措置を講じること

を検討します。 

②電気設備 

・幹線ケーブルの長距離敷設による電圧降下を避けるため、キュービクルは需要場所

に出来る限り隣接した位置に設置することを検討します。 

・環境に配慮し、トップランナー変圧器等の導入を検討します。 

③空調・換気設備  

・教室及びそれに準ずる諸室に感染症対策に効果的な換気設備、空調設備を設置しま

す。  

・空調設備は経済性と環境負荷低減が両立できる空調方式の選定と省エネルギー型の

機器導入を検討します。  

・換気設備は高効率の設備導入を検討します。  

④給排水・衛生設備  

・トイレとは別に廊下等に面した手洗い場を配置し、感染症対策の一環としても使用

できるよう整備します。  

・衛生器具類は節水型の機器設置を検討します。  

・給水方式は、災害時に水槽内の水を利用できる受水槽方式も検討します。 
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（４）事業スケジュール  

立川第三中学校の事業スケジュールを以下に示します。 
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（５）概算事業費  

立川第三中学校の概算工事費を以下に示します。 

表３-９ 概算事業費 

【本設】 

〇建設費 

複数案件の予定価格を参考に算出した建設費 

+ZEB ガイドラインによる割増率(8%） 

+物価上昇率（3.50%）[千円] 

4,683,873  

〇解体工事費 

解体工事費+物価上昇率（3.50%）[千円] 484,976  

〇グラウンド・外構整備費 

グラウンド・外構整備費 

+物価上昇率（3.50%）[千円] 
433,981  

〇埋蔵文化財調査費（敷地内） 

埋蔵文化財調査費（敷地内）[千円] 324,450  

〇設計費（建設） 

設計費[千円] 217,561  

〇設計費（解体） 

設計費[千円] 9,457  

〇事前調査費 

事前調査費合計[千円] 3,615  

【仮設】 

〇別敷地賃料 

別敷地賃料[千円] 523,389  

〇埋蔵文化財調査費（別敷地） 

埋蔵文化財調査費（別敷地）[千円] 315,000  

〇仮設校舎リース料 

仮設校舎・体育館リース料 

+物価上昇率（3.50%）[千円] 
1,159,322  

〇仮設グラウンド整備費 

仮設グラウンド・外構整備費 

+物価上昇率（3.50%）[千円] 
13,195  

 

計[千円] 8,168,819 

消費税[10％] 816,881 

工事費合計[千円] 8,985,700 

※上記概算事業費には、監理費は含みません 
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第四章 整備事業の一体化について 

 

ＤＢ（デザインビルド）方式の事業手法を採用することを前提として、第三小学校等複合施設

及び立川第三中学校の整備事業について、第二章及び第三章にてそれぞれ個別の整備事業（以下

「個別事業」という。）として整備計画の検討を行いました。 

本章では整備事業の一体化について検討を行います。 

 

整備事業の一体化は、以下の２案を検討します。 

案１：第三小学校等複合施設及び立川第三中学校の整備事業を１事業者が同時期に実施する

（以下「一体事業案１」という。）。 

案２：別敷地に整備する仮設校舎等を立川第三中学校、第三小学校の順番に利用することと

し、立川第三中学校及び第三小学校等複合施設の整備を順次実施する（仮設校舎リー

ス、立川第三中学校、第三小学校等複合施設のそれぞれを３事業者が実施する。以下

「一体事業案２」という。）。 
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１ 一体事業案１ 

（１）事業スケジュール 

第三小学校等複合施設を、個別事業と比較し１年早めたスケジュールとし、１事業者が同

時期に実施するスケジュールとします。 
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（２）概算事業費 

第三小学校等複合施設を、個別事業と比較し１年早めたスケジュールとしたため、物価上

昇率を 3.50％とします。 

表４－１ 概算事業費 

【第三小学校等複合施設＋立川第三中学校】 

【本設】 

〇建設費   
第三小学校

等複合施設 

立川第三 

中学校 小計 

複数案件の予定価格を参考に算出した建設費 

+ZEB ガイドラインによる割増率(8%） 

+物価上昇率（3.50%）[千円] 

3,933,615 4,683,873 8,617,488 

〇解体工事費 

解体工事費+物価上昇率（3.50%）[千円] 344,598 484,976 829,574 

〇グラウンド・外構整備費 

グラウンド・外構整備費 

+物価上昇率（3.50%）[千円] 
287,131 433,981 721,111 

〇埋蔵文化財調査費（立川第三中学校敷地内） 

埋蔵文化財調査費（敷地内）[千円] ― 324,450 324,450 

〇埋蔵文化財調査費（第三小学校敷地内）  

埋蔵文化財調査費（敷地内）[千円] 19,380 ― 19,380 

〇設計費（建設） 

設計費[千円] 186,844 217,561 404,405 

〇設計料（解体） 

設計費[千円] 8,228 9,457 17,685 
〇事前調査費 

事前調査費合計[千円] 2,079 3,615 5,694 

【仮設】 

〇別敷地賃料 

別敷地賃料[千円] ― 523,389 523,389 

〇埋蔵文化財調査費（別敷地） 

埋蔵文化財調査費（別敷地）[千円] ― 315,000 315,000 

〇仮設校舎工事費（解体込み） 

仮設校舎・体育館工事費（解体込み） 

+物価上昇率（3.50%）[千円] 
861,293 1,159,322 2,020,615 

〇仮設グラウンド整備費 

仮設グラウンド・外構整備費 

+物価上昇率（3.50%）[千円] 
27,779 13,195 40,975 

 

計[千円] 5,670,947 8,168,819 13,839,766 

消費税[10％] 567,094 816,881 1,383,976 

工事費合計[千円] 6,238,041 8,985,700 15,223,742 

※四捨五入により小計と内訳の合計が一致しない部分がある。 
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（３）メリット・デメリット 

 

表４－２ メリット・デメリット 

比較の 

視点 
メリット デメリット 

事業費 

・大規模事業となることから、資材

の一括発注などによるスケールメ

リットにより、コストが抑えられ

る可能性がある。 

・特になし 

事業者選定 

・事業者選定のための手続きは１回

で済む。 

・事業費総額が 100 億円を超える大

規模事業となるため、事業を遂行

可能な事業者が限られる。 

事業 

スケジュール 

・第三小学校等複合施設の事業着手

を早めることができる。 

・全体のスケジュールが一体事業案

２と比較して短い。 

・特になし 

工事中の 

安全性確保 

（地域） 

・三中圏域内で２箇所の工事となる

が、１事業者で進めるため、工事

間の調整が容易となる。 

・三中圏域内で同時期に２箇所の工

事を行うため、工事車両が一時的

に増えることや騒音に対する配慮

が必要。 

工事中の 

学校運営 

・立川第三中学校は別敷地で活動が

できるため、工事による影響が少

ない。 

・第三小学校は工事と同一敷地内で

の活動となるため、安全性確保の

ための配慮が必要。 

新しい 

建物の 

設計 

・第三小学校等複合施設と立川第三

中学校の設計者が同一であり、一

貫した考え方で設計を進めること

ができる。 

・特になし 
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２ 一体事業案２ 

（１）事業スケジュール 

立川第三中学校が別敷地の仮設校舎を利用した後に、第三小学校が仮設校舎を利用するス

ケジュールとします。 
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（２）概算事業費 

立川第三中学校が別敷地の仮設校舎を利用した後に、第三小学校が仮設校舎を利用するス

ケジュールとしたため、立川第三中学校の物価上昇率を 3.50％、第三小学校等複合施設の物

価上昇率を 15.10％、仮設校舎の物価上昇率を 4.10％とします。 

表４－３ 概算事業費 

【第三小学校等複合施設】 

【本設】 

〇建設費 

複数案件の予定価格を参考に算出した建設費 

+ZEB ガイドラインによる割増率(8%） 

+物価上昇率（15.10%）[千円] 

4,374,484 

〇解体工事費 

解体工事費+物価上昇率（15.10%）[千円] 383,220 

〇グラウンド・外構整備 

グラウンド・外構整備料 

+物価上昇率（15.10%）[千円] 
319,312 

〇埋蔵文化財調査費（第三小学校敷地内） 

埋蔵文化財調査費（敷地内）[千円] 19,380 

〇設計料（校舎） 

設計料[千円] 186,844  

〇設計料（解体） 

設計料[千円] 8,228  

〇事前調査費 

事前調査費合計[千円] 2,079  
 

計[千円] 5,293,547 

消費税[10％] 529,354 

工事費合計[千円] 5,822,901 
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【立川第三中学校】 

【本設】 

〇建設費 

複数案件の予定価格を参考に算出した建設費 

+ZEB ガイドラインによる割増率(8%） 

+物価上昇率（3.50%）[千円] 

4,683,873 

〇解体工事費 

解体工事費+物価上昇率（3.50%）[千円] 484,976 

〇グラウンド・外構整備 

グラウンド・外構整備料 

+物価上昇率（3.50%）[千円] 
433,981  

〇埋蔵文化財調査費（立川第三中学校敷地内） 

埋蔵文化財調査費（敷地内）[千円] 324,450 

〇設計料（校舎） 

設計料[千円] 217,561 

〇設計料（解体） 

設計料[千円] 9,457 

〇事前調査費 

事前調査費合計[千円] 3,615 
 

計[千円] 6,157,913 

消費税[10％] 615,791 

工事費合計[千円] 6,773,704 

【仮設校舎】 

〇別敷地賃料 

別敷地賃料[千円] 785,084  

〇埋蔵文化財調査費（別敷地） 

埋蔵文化財調査費（別敷地）[千円] 315,000 

〇仮設校舎工事費（解体込み） 

仮設校舎・体育館工事費（解体込み）+改修費 

+物価上昇率（4.10%）[千円] 
1,403,071 

〇仮設グラウンド整備 

仮設グラウンド・外構整備料 

+物価上昇率（4.10%）[千円] 
13,272 

 

計[千円] 2,516,427 

消費税[10％] 251,642 

工事費合計[千円] 2,768,069 

 

【第三小学校等複合施設】＋【立川第三中学校】＋【仮設校舎】 

工事費合計[千円] 15,364,674 
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（３）メリット・デメリット 

表４－４ メリット・デメリット 

比較の 

視点 
メリット デメリット 

事業費 

・仮設校舎が一つで済むため、コス

トが抑えられる。 

・事業期間が長くなるため、第三小

学校等複合施設の事業費を想定す

ることが難しく、発注時期には、

さらに増えることが想定される。 

事業者選定 

・一体事業案１と比較して、事業者

の参加機会が確保できる。 

・事業者選定の不調が他の事業へ影

響を及ぼす（例：仮設リース不調→

立川第三中学校の事業が進められ

ない）。 

事業 

スケジュール 

・第三小学校等複合施設のスケジュ

ールは一体事業案１と比較して短

くできる。 

・立川第三中学校敷地内の埋蔵文化

財調査期間が想定より長くなる場

合には、第三小学校等複合施設に

影響が出る。別敷地の借用期間も

更に長くなる。 

工事中の 

安全性確保 

（地域） 

・三中圏域内で３箇所の工事時期が

重なることが少ないため、工事間

の調整が容易となる。 

・三中圏域内で長い期間の工事とな

るため配慮が必要。 

工事中の 

学校運営 

・立川第三中学校、第三小学校とも

に別敷地で活動ができるため、工

事による影響が少ない。 

・特になし 

新しい 

建物の 

設計 

・第三小学校等複合施設と立川第三

中学校ともに既存校舎等の配置に

依存しない、自由な配置計画が可

能となる。 

・特になし 
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３ 個別事業と一体事業の比較 

本事業の事業手法にＤＢ（デザインビルド）方式の採用を前提として、個別事業と一体事業を

比較します。 

表４－５ 個別事業と一体事業の比較 

比較の 

視点 
個別事業 一体事業案１ 一体事業案２ 

事業費 

 ・スケールメリットに

より、コストが抑えら

れる可能性がある。 

・仮設校舎の減が見込

まれるものの、事業後

期の事業費は嵩む可

能性が高い。 

 

事業費合計（税込み） 

    6,371,371 

   + 8,985,700 

   =15,357,071（千円） 

 

事業費合計（税込み） 

   =15,223,742 

個別事業との差額 

     -133,329（千円） 

 

 

事業費合計（税込み） 

    5,822,901 

   + 6,773,704 

   + 2,768,069 

   =15,364,674 

個別事業との差額 

      +7,603（千円） 

△ 〇 △ 

事業者 

選定 

・立川第三中学校が不

調となっても、第三小

学校等複合施設は手

続きを進めることが

できる。 

・事業費総額が100億円

を超える大規模事業

となるため、事業を遂

行可能な事業者が限

られる。 

・他の案と比較して、事

業者の参加機会が確

保できる。 

〇 × 〇 

事業 

スケジュ

ール 

・第三小学校等複合施

設の着手は一体事業

案１より一年遅くな

る。 

・第三小学校等複合施

設の着手を早めるこ

とができる。 

・全体スケジュールが

長く、埋蔵文化財調査

期間に特に影響を受

ける。 

△ 〇 × 

工事中の 

安全性 

確保 

（地域） 

・２事業者で進めるが

調整は可能で安全性

は確保できる。 

・１事業者で進めるた

め調整が容易となり、

安全性が確保できる。 

・三中圏域内で長い期

間の工事となるため

配慮が必要。 

〇 〇 △ 

工事中の 

学校運営 

・立川第三中学校は工

事による影響が少な

い。 

・立川第三中学校は工

事による影響が少な

い。 

・立川第三中学校、第三

小学校ともに工事に

よる影響が少ない。 

〇 〇 ◎ 

 

上記による検討の結果、決定的なデメリットがない、「個別事業」が優れていると判断します。 
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第五章 まとめ・今後の課題 

各種検討を行った結果、第三小学校等複合施設及び立川第三中学校の整備については、それぞ

れ別の事業として進めることとします。 

 

１ 第三小学校等複合施設 

（１）事業スケジュール 

 
図５-１ 事業スケジュール（前掲図２-13 と同じ） 

 

（２）概算事業費 

表５－１ 概算事業費（前掲表２－８と同じ） 

                             単位（千円） 

建設費等※１     4,333,919 

解体工事費      352,256 

設計費等※２      197,151 

仮設校舎リース料等※３      908,830 

計     5,792,156 

消費税（10％）      579,215 

工事費合計     6,371,371 
※１グラウンド・外構整備費、埋蔵文化財調査費含む。 
※２新校舎設計費、解体工事設計費、事前調査費含む。 
※３仮設グラウンド整備費含む。 

  

設計等

解体

仮設

建設   供用

引越

校庭 校庭整備

基本計画策定
事業者公募・
選定・契約

基本・実施設計

設計・建設   供用 解体

既存
校舎

既存
体育館

既存
プール

等

新体育館 新校舎
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２ 立川第三中学校 

（１）事業スケジュール 

 
図５-２ 事業スケジュール（前掲図３-14 と同じ） 

 

（２）概算事業費 

表５－２ 概算事業費（前掲表３－９と同じ） 

                             単位（千円） 

建設費等※１     5,117,854 

解体工事費      484,976 

設計費等※２      230,633 

埋蔵文化財調査費（敷地内）      324,450 

仮設校舎リース料等※３     1,172,517 

別敷地賃料      523,389 

埋蔵文化財調査費（別敷地）      315,000 

計     8,168,819 

消費税（10％）      816,881 

工事費合計     8,985,700 
※１グラウンド・外構整備費含む。 
※２新校舎設計費、解体工事設計費、事前調査費含む。 
※３仮設グラウンド整備費含む。 
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３ 今後の課題 

（１）今後の課題 

本基本計画の検討により、２事業をそれぞれ別の事業として進めることとしますが、第三

中学校圏域内で引き続き建設工事を行うこととなるため、児童・生徒の安全・安心の確保だ

けでなく、地域へ与える影響にも注視し、丁寧な説明や対応をしていく中で、地域の安全・

安心を確保しながら進めます。 

なお、立川第三中学校の仮設校舎を建設する別敷地は、西国立駅西側の空地を借用するこ

とを想定しています。 

 

（２）事業の進め方 

昨今では、コロナ禍の収まりが見える中、建設需要は高まっています。一方で、建設業就

業者の高齢化による人材不足、４週８休問題や物価高騰等により、大型事業に対する事業者

のリスク回避の姿勢が高まることが想定されます。 

このような状況を踏まえ、本基本計画を策定しましたが、本基本計画の内容については、

市財政全体の中で、財源の確保を見極めつつ、施設整備計画に準拠して先行して進めている

第二小学校等複合施設整備事業、立川第五中学校建替事業の進捗など推移を見ながら、総合

的な判断のもと、スケジュールを含め方向を定めることとします。 
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「第三小学校／錦児童館／錦学童保育所複合施設 

及び立川第三中学校整備基本計画」策定までの検討経過 

 

 （1）立川市立第三小学校等複合施設及び立川市立立川第三中学校整備基本計画検討委員会 

第三小学校等複合施設並びに立川第三中学校の整備を進めるにあたり、複合施設及び立

川第三中学校の整備基本計画を検討するため、立川市立第三小学校等複合施設及び立川市

立立川第三中学校整備基本計画検討委員会（以下、「委員会」という。）を設置し、令和５（2023）

年６月から令和６（2024）年１月までに計６回の会議を開催しました。 

 

①委員の構成 

役職 所属 氏名 

委員長 教育委員会事務局教育部長 齋藤 真志 

副委員長 教育委員会事務局教育部学校施設建替担当課長 鈴木 信貴 

委員 

総合政策部行政経営課長 臼井 隆行 

行政管理部施設課長 伊東 佐知子 

市民生活部防災課長 仲沢 克之 

子ども家庭部子ども育成課長 竹内 佳浩 

教育委員会事務局教育部教育総務課長 小林 直弘 

教育委員会事務局教育部学務課長 澤田 克巳 

教育委員会事務局教育部指導課長 佐藤 達哉 

立川市立第三小学校長 田村 聡 

立川市立立川第三中学校長 今本 由美子 

 

②事務局 

所属 氏名 

教育委員会事務局教育部教育総務課学校施設建替係 

田井 信次 

濱田 真希 

松本 英起 
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③検討経過 

 日程 主な検討内容 

第１回 
令和５年 

６月 30 日（金） 

・今後のスケジュールや検討の進め方 

・アンケートの実施 

第２回 
令和５年 

９月 1 日（金） 

・アンケートの調査結果 

・施設規模、必要諸室の検討及び施設配置計画の検討 

第３回 
令和５年 

10 月 25 日（水） 
・建築計画 

第４回 
令和５年 

11 月 29 日（水） 

・概算事業費、事業スケジュールの検討 

・整備基本計画のたたき台 

第５回 
令和５年 

12 月 21 日（木） 
・整備基本計画（案） 

第６回 
令和６年 

１月 30 日（火） 
・整備基本計画（案） 

 

 

 （2）アンケート 

 令和５（2023）年７月５日（水）～21 日（金）までの期間で第三小学校の児童及び保護者、錦児

童館を利用する児童・生徒、保護者及び地域の方、錦学童保育所を利用する児童及び保護者、

立川第三中学校の生徒及び保護者を対象に、アンケートを実施しました。 

 

 （3）意見交換会 

 第三小学校の児童の保護者、立川第三中学校の生徒の保護者、近隣にお住いの方などを対

象に、令和５（2023）年９月７日（木）、８日（金）、９日（土）の３回にわたり意見交換会を実施しまし

た。 

 

日時 会場 参加者 

令和５年９月７日（木） 

19：00～20：00 

第三小学校 

体育館 
９名 

令和５年９月８日（金） 

19：00～20：00 

立川第三中学校 

体育館 
３名 

令和５年９月９日（土） 

10：00～11：00 

たましん RISURU ホール 

第一会議室 
５名 

計 17 名 
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（4）説明会 

 第三小学校の児童の保護者、立川第三中学校の生徒の保護者、近隣にお住いの方などを対

象に、令和６（2024）年 1 月 18 日（木）、19 日（金）、20 日（土）の３回にわたり説明会を実施しま

した。 

 

日時 会場 参加者 

令和６年１月 18 日（木） 

19：00～20：00 

第三小学校 

家庭科室 
３名 

令和６年１月 19 日（金） 

19：00～20：00 

立川第三中学校 

北学習室 
４名 

令和６年１月 20 日（土） 

10：00～11：30 

第三小学校 

家庭科室 
18 名 

計 25 名 
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1 アンケート概要 

 1.1 目的   

第三小学校／錦児童館／錦学童保育所複合施設及び立川第三中学校の整備基本計画に市民の意見

を反映させるため、アンケート調査を実施した。 

 

 1.2 配布期間   

令和 5（2023）年 7 月 5 日（水）～7 月 21 日（金） 

 

 1.3 対象者及び実施方法   

施設 対象者 実施方法 

第三小学校 児童、保護者 WEB 回答・アンケート用紙による回答の併用 

錦児童館 
児童、生徒、保護

者、地域の方 
WEB 回答・アンケート用紙による回答の併用 

錦学童保育所 児童、保護者 WEB 回答・アンケート用紙による回答の併用 

立川第三中学校 

生徒 WEB 回答 

保護者 WEB 回答・アンケート用紙による回答の併用 

 

 1.4 配布数及び回答数 

施設 対象者 配布数 回答数 回答率 

第三小学校 

児童 546  172  31.5%  

保護者 546  158  28.9%  

錦児童館 

児童、生徒 54  8  14.8%  

保護者、地域の方 54  11  20.4%  

錦学童保育所 

児童 12 ※ 0  0%  

保護者 12 ※ 0  0%  

立川第三中学校 

生徒 436  338  77.5%  

保護者 436  165  37.8%  

    ※第三小学校児童を除く。 
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2 第三小学校の児童及び保護者の皆様に向けたアンケート 

2.1 児童用  

2.1.1 回答者の学年   

問 1  あなたの学年をおしえてください。 

 

（1）学年の集計結果 
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2.1.2 第三小学校の好きな場所について  

問 2～問 3 の回答は、次の選択肢から選んでください。 

①校庭 ②植木 ③遊具 ④体育館 ⑤プール ⑥昇降口 

⑦廊下・階段 ⑧トイレ ⑨音楽室 ⑩図工室 ⑪理科室 ⑫家庭科室 

⑬図書室 ⑭教室 ⑮職員室 ⑯保健室 ⑰その他  
 

 

問 2 学校でいちばん好きな場所を１つ選んでください。 

また、その理由をおしえてください。 

 

(1)第三小学校の好きな場所の集計結果 
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（2）第三小学校の好きな場所の主な理由 

第三小学校の好きな場所の理由を「ない」、「その他」を除く上位３位までの場所について、主な理由を

示す。ただし、理由の記載がない場合や、１人の回答に複数の意見が含まれている場合があるため、前頁

（1）に示す集計結果の件数と主な理由の件数の合計が一致しない場合がある。 

 

1） 「①校庭」 

・遊べて楽しい （30 件） 

・体を動かせる、スポーツができる （10 件） 

・広いから （6 件） 

 

2） 「⑬図書室」 

・本がたくさん読める （20 件） 

・静か、落ち着く （11 件） 

・本が好きだから （4 件） 

・涼しい （2 件） 

 

3） 「⑤プール」 

・泳ぐのが楽しい、好き （20 件） 

・気持ちがいい （2 件） 

・その他 （大きい、広い、特別な感じがする） （3 件） 
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2.1.3 第三小学校の変えたい場所について   

問 3 学校でいちばん変えたい場所を１つ選んでください。 

また、どのように変えたいか、おしえてください。 

 

（1）第三小学校の変えたい場所の集計結果 
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（2）第三小学校の変えたい場所の主な理由 

第三小学校の変えたい場所の理由を「ない」、「その他」を除く上位３位までの場所について、主な理由

を示す。ただし、理由の記載がない場合や、１人の回答に複数の意見が含まれている場合があるため、前

頁（1）に示す集計結果の件数と主な理由の件数の合計が一致しない場合がある。 

 

1） 「⑧トイレ」 

・きれいにしてほしい （51 件） 

・広くしてほしい （11 件） 

・新しくしてほしい（古い、故障がある） （7 件） 

・明るくしてほしい（暗い、怖い） （3 件） 

・暖房便座にしてほしい （3 件） 

・その他（個数を増やす、全て洋式化、ウォシュレット、音漏れ、など） （8 件） 

 

2） 「⑤プール」 

・きれいにしてほしい（虫、ゴミ、雑草） （5 件） 

・屋内プールにしてほしい （4 件） 

・その他（公共施設の利用、浅くしてほしい、広く、温水、など） （5 件） 

 

3） 「③遊具」 

・遊具の数を増やしてほしい （7 件） 

・その他（ターザンロープ、もっと高いジャングルジム、など） （4 件） 
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2.1.4 第三小学校の思い入れのあるもの等について   

問 4 今の学校で「思い入れのあるもの（モニュメント、遊具など）」や「自慢できるところ」を 

おしえてください。 

 

（1）第三小学校の思い入れのあるもの等の回答一覧 

・築山 （38 件） 

・遊具（築山、タイヤ、ブランコ以外） （22 件） 

・タイヤの遊具 （11 件） 

・ブランコ （10 件） 

・給食室（給食含む） （9 件） 

・図書館 （8 件） 

・校庭 （8 件） 

・体育館 （7 件） 

・池 （7 件） 

・図工室 （6 件） 

・プール （4 件） 

・学級園（畑） （6 件） 

・教室 （3 件） 

・三小ダンス （2 件） 

・二宮金次郎 （2 件） 

・その他（ポスト、ジャコウアゲハ、英語室、芝生、櫻、昇降口ミスト、など） （19 件） 
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2.1.5 錦児童館の利用について   

問 5 あなたは錦児童館を利用したことがありますか。 

 

（1）錦児童館利用の集計結果 

 

 

 

2.1.6 錦児童館の好きな場所について 

問 6 の回答は、次の選択肢から選んでください。 

①集会室  ②遊戯室  ③図書室  ④工作室  ⑤その他 

 

問 6 錦児童館でいちばん好きな場所を 1 つ選んでください。 

また、その理由をおしえてください。 

 

（1）錦児童館の好きな場所の集計結果 
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（2）錦児童館好きな場所の主な理由 

錦児童館の好きな場所の理由を「ない」、「その他」を除く上位３位までの場所について、主な理由を示

す。ただし、理由の記載がない場合や、１人の回答に複数の意見が含まれている場合があるため、前頁（1）

に示す集計結果の件数と主な理由の件数の合計が一致しない場合がある。 

 

1） 「②遊戯室」 

・体を使って遊べる（ボール遊び、あてっこ、など） （32 件） 

・広い （6 件） 

・遊び道具がたくさんある （5 件） 

・その他（楽しいから、なんとなく、など） （4 件） 

 

2） 「③図書室」 

・いろんな本がたくさんある （11 件） 

・漫画がたくさんある （11 件） 

・静か、落ち着ける （7 件） 

 

3） 「①集会室」 

・遊べるから（カードゲーム、ボードゲーム、折り紙、塗り絵、ままごと、など） （12 件） 

・遊び道具がたくさんある （2 件） 

・その他（楽しい、など） （2 件） 
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2.1.7 学童保育所の利用について 

問 7 あなたは錦学童保育所、錦第二学童保育所を利用したことがありますか。 

 

（1）錦学童保育所利用の集計結果 

 
 

 

 

 

 

2.1.8 新しい錦学童保育所について  

問 8 新しい学童保育所はどのような学童保育所になるといいですか？ 

 

（1）どのような学童保育所になるといいかの回答一覧 

・広い室内、広い庭 （27 件） 

・楽しく遊べる （19 件） 

・校庭が使える （12 件） 

・遊ぶおもちゃがいっぱい （10 件） 

・本、漫画がいっぱい （7 件） 

・いろんな人（年齢、用途）が使える場所 （7 件） 

・静かにできる、落ち着ける （4 件） 

・勉強ができる、集中できる （4 件） 

・学校とは使い分けてほしい （2 件） 

・その他（一時利用ができる、テレビ、デジタル、豪華なおやつ、映画や動画、など） （21 件） 
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2.2 保護者用 

2.2.1 第三小学校の建替えについて   

問 9 お子様が通う学校を建替えることはご存じでしたか。 

□知っていた □知らなかった 

 

（1）第三小学校の建替えについての集計結果 
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2.2.2 第三小学校の建替えを知ったきっかけについて  

問 10 建替えは何でお知りになりましたか。 

（知っていた方のみお答えください。複数回答可） 

□広報たちかわ □市ホームページ □友人・知人・近隣等 □その他 

 

（1）第三小学校の建替えを知ったきっかけの集計結果 

回答対象を「知っていた」方のみとしたが、無回答や複数回答があるため、集計結果の件数が前頁の知

っていた人数と一致しない場合がある。 

 

 

（2）その他の主な回答一覧 

・今回のアンケート 

・校長先生のお話で 

・学校の配布物（学校便りなど） 

・PTA 

・子ども 
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2.2.3 第三小学校の建替わる上で重要なことについて   

問 11 ＜学校建替え全般＞ 

新しく学校が建替わる上で特に重要だと思うものはなんですか？ 

（重要だと思う項目を２つ選択） 

１．生活の場（教室・トイレ・昇降口・廊下等）が充実した学校 

２．校庭や体育館などの運動設備が充実した学校 

３．防犯体制が整った、児童・生徒の安全面に配慮した学校 

４．地域の避難所としての機能が充実した学校 

５．将来の変化（児童・生徒数の増減や ICT を利用した授業等）に対応する工夫のある学校 

６．太陽光パネルや屋上緑化等を設置した、地球の環境に配慮した学校 

７．木材を多く使用し、木のぬくもりがある学校 

８．季節に影響を受けない、快適な室温・湿度の学校 

９．その他 

 

（1） 第三小学校の建替わる上での重要なことの集計結果 

 

（2）  
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（2）その他の主な回答一覧 

・開放的な広々と感じられる空間であると良いと思います。例えば、壁がない又はガラス張りで間仕切りが

感じないような空間。   

・災害に強い、安全な命を守れる建物であること。 

・地域の印象がよくなり、自然に溶け込む近代的でおしゃれな外観、１小のような建物が理想です。 
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2.2.4 第三小学校の独自性等について   

問 12  お子様が通う学校の活動や施設について、 

「他の学校にはない、独自性があると思うもの」 

「未来に引き継ぎたいもの」がありましたらお書きください。（自由記入） 

 

（1）第三小学校の独自性等についての回答一覧 

・築山 （5 件） 

・三小ダンス （5 件） 

・図書室（本、図書ボランティア含む） （4 件） 

・給食室（給食含む） （4 件） 

・校庭 （4 件） 

・縦割り活動、全校遠足 （4 件） 

・ジャコウアゲハ （3 件） 

・池 （3 件） 

・畑、野菜を育てる活動 （2 件） 

・その他（あいさつ運動、学童、木、English room、ポスト、少人数授業、など） （19 件） 

 

 

 

2.2.5 ご意見等   

問 13 学校の建替えに関して、ご意見やご要望がありましたらご自由にお書きください。(自由記

入) 

 

（1）ご意見等の回答一覧 

・工事期間中の教育環境（騒音、安全、工期への懸念など）  （20 件） 

・建替え後の校舎、体育館等の教育環境（過ごしやすさ、広く、明るく、室温快適、建物間の移動のしやす

さ、など） （19 件） 

・具体的な棚等のしつらえについて（収納棚やフックの設置、ロッカーや靴箱を広く、など） （8 件） 

・校庭、外構関係（ジャコウアゲハが集まる植栽、池、熱中症対策、校庭の砂問題、築山やタイヤなどの遊

具、など） （8 件） 

・建替え後の校舎の安全面やバリアフリー（防犯対策、災害対策、エレベーターの設置、ユニバーサルデ

ザイン、など） （7 件） 

・トイレに関すること（暖房便座、キレイ清潔、誰でもトイレ、など） （6 件） 

・その他（プールの外部委託、学童の受け入れ、IT 環境、図書室の本、など） （8 件） 
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3 錦児童館をご利用の皆様に向けたアンケート 

3.1 児童用 

3.1.1 回答者の学年と学校名   

問 1 あなたの学年と学校をおしえてください。 

 

（1）学年の集計結果 

 

 

 

 

（2）学校名の回答一覧 

立川第三中学校 

瑞穂農芸高等学校 

八王子実践高等学校 

  

0

0

0

0

0

0

1

0

0

2

0

0

0 1 2 3

小1

小2

小3

小4

小5

小6

中1

中2

中3

高1

高2

高3
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3.1.2 錦児童館の好きな場所について   

問 2 錦児童館で、いちばん好きな場所をおしえてください。①～④から、１つえらんで、 

〇をつけてください。 

①集会室 ②遊戯室 ③図書室  ④工作室  ⑤その他 

どうしていちばん好きなのか、おしえてください。 

 

（1）錦児童館の好きな場所の集計結果 

 

 

（2）錦児童館の好きな場所の主な理由 

錦児童館の好きな場所の理由を「ない」、「その他」を除く上位３位までの場所について、主な理由を示

す。ただし、理由の記載がない場合や、１人の回答に複数の意見が含まれている場合があるため、前頁（1）

に示す集計結果の件数と主な理由の件数の合計が一致しない場合がある。 

1） 「②遊戯室」 

・体を動かせる （1 件） 

・走ったりできるから （1 件） 

・お友達と遊べるので （1 件） 

 

2） 「④工作室」 

・カードゲームがやりやすいから （1 件） 

・テーブルが広い （1 件） 

 

3） 「①集会室」 

・色々なおもちゃで遊べるため （1 件）  

1

4

0

2

1

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5

①集会室

②遊戯室

③図書室

④工作室

⑤その他
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3.2 保護者・利用者用 

3.2.1 お子様の年齢   

問 3 錦児童館を利用しているお子さまの年齢を教えてください。 

 

（1）年齢の集計結果 
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2

5
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0
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1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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3.2.2 第三小学校、立川第三中学校の建替えについて   

問 4 第三小学校、立川第三中学校を建替えることはご存じでしたか。 

□知っていた □知らなかった 

 

（1）建替えについての集計結果 

 

 

 

 

3.2.3 ご意見等  

問 5 第三小学校／錦児童館／錦学童保育所複合施設整備に関してご意見等があり 

ましたら、ご自由にご記入ください。 

 

（1）ご意見等の回答一覧 

・学校と児童館が一体化するイメージがつかないが、三小に通わない子供も使いやすい場所になるといい 

（1 件） 

・来年娘が小学校なので早めに時期を知りたい （1 件） 

・安全で自由に遊べる環境 （1 件） 

 

 

  

1

10

0 2 4 6 8 10 12

知っていた

知らなかった
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4 錦学童保育所をご利用の児童及び保護者の皆様に向けたアンケート 

4.1 児童用  

4.1.1 回答者の学年と学校名   

問 1 あなたの学年と学校をおしえてください。 

 

回答なし 

 

 

4.1.2 新しい錦学童保育所について   

問 2 新しい学童保育所はどのような学童保育所になるといいですか？ 

 

回答なし 

 

 

4.2 保護者用 

4.2.1 第三小学校の建替えについて   

問 3 第三小学校を建替えることはご存じでしたか。 

□知っていた □知らなかった 

 

回答なし 

 

 

4.2.2 ご意見等   

問 4 第三小学校／錦児童館／錦学童保育所複合施設整備に関してご意見等があり 

ましたら、ご自由にご記入ください。 

 

回答なし 
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5 立川第三中学校の生徒及び保護者の皆様に向けたアンケート  

5.1 生徒用 

5.1.1 回答者の学年   

問 1 あなたの学年は？ 

□1 年 □2 年 □3 年 

 

（1）学年の集計結果 

 

 

5.1.2 立川第三中学校の校舎の設備について   

問 2 校舎の設備は充実していると思いますか？ 

□充実 □どちらかというと充実 □やや不足 □不足 

 

（1）校舎の設備についての集計結果 
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5.1.3 立川第三中学校の体育館の設備について   

問 3  体育館の設備は充実していると思いますか？ 

□充実 □どちらかというと充実 □やや不足 □不足 

 

（1）体育館の設備についての集計結果 

 

 

 

5.1.4 立川第三中学校のグラウンドについて   

問 4  グラウンドは充実していると思いますか？ 

□充実 □どちらかというと充実 □やや不足 □不足 

 

（1）グラウンドについての集計結果 
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5.1.5 立川第三中学校の設備等が充実している理由について  

問 5 問 2～4 で「充実」・「どちらかというと充実」と回答した人は何についてそう思い 

ますか？（自由記述） 

 

（1）設備等が充実している理由の回答一覧 

・特に不便、不満がない （81 件） 

・校舎、体育館の冷房 （55 件） 

・体育館、グラウンドが広い （44 件） 

・体育館、グラウンドの設備が充実（バスケットゴールが自動、ボールやネット、など） （23 件） 

・きれい （11 件） 

・トイレ・水飲み場などの数が十分 （7 件） 

・安全に整備されている （3 件） 

・その他（屋上プール、車椅子用のエレベータートイレ、図書室の本の量、など） （22 件） 
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5.1.6 立川第三中学校の設備等が不足している理由について   

問 6 問 2～4 で「不足」・「やや不足」と回答した人は何についてそう思いますか？ 

（自由記述） 

 

（1）設備等が不足している理由の回答一覧 

・汚い、臭い、古い（トイレや更衣室が汚い臭い、校舎が古い、など） （42 件） 

・雨漏り、破損、損傷など（床のきしみ、体育館のカーテン、天井の穴、水圧が弱い水道、避難階段の腐食、

陸上部倉庫、など） （35 件） 

・体育館、グラウンドの設備に不備あり （25 件） 

・狭い （22 件） 

・校舎、体育館の冷房暖房の効きが悪い （16 件） 

・北校舎にエレベーターがない （10 件） 

・グラウンドの整備不足（タータン希望、滑りやすい、でこぼこ、など） （9 件） 

・インターネットの回線接続が悪い （8 件） 

・3 階の渡り廊下がない （8 件） 

・危険な箇所がある（給食の運搬時に階段を利用、階段の段差、吊り下げ型の電気、など）（7 件） 

・トイレ、水飲み場などの数が不十分 （6 件） 

・グラウンドに日陰がない （4 件） 

・その他（トイレが寒い、校庭が不整型、など） （20 件） 
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5.1.7 錦児童館の利用について   

問 7 あなたは錦児童館を利用したことがありますか。 

 

（1）錦児童館利用の集計結果 

 

 

 

 

 

5.1.8 錦児童館の好きな場所について  

問 8 錦児童館でいちばん好きな場所を 1 つ選んでください。 

また、その理由をおしえてください。 

①集会室  ②遊戯室  ③図書室  ④工作室  ⑤その他 

 

（1）錦児童館の好きな場所の集計結果 
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（2）錦児童館の好きな場所の主な理由 

錦児童館の好きな場所の理由を「ない」、「その他」を除く上位３位までの場所について、主な理由を示

す。ただし、理由の記載がない場合や、１人の回答に複数の意見が含まれている場合があるため、前頁（1）

に示す集計結果の件数と主な理由の件数の合計が一致しない場合がある。 

 

1） 「②遊戯室」 

・色々なことをして遊べる（体を使ったボール遊びや、あてっこ、カードゲーム、など） （112 件） 

・楽しい、面白い （15 件） 

・広い、天井が高い （8 件） 

・遊び道具がたくさんある （2 件） 

・その他（涼しい、雰囲気がよい、中学生も気軽に利用できる、など） （10 件） 

 

2） 「③図書室」 

・いろんな本がたくさんある （19 件） 

・漫画がたくさんある （17 件） 

・静か、落ち着ける （12 件） 

・その他（近くて行きやすい、エアコン、風通しがいい、など） （6 件） 

 

3） 「①集会室」 

・みんなが集まれる、交流できる （7 件） 

・遊べるから（カードゲーム、ボードゲーム、など） （6 件） 

・その他（広い、昔パソコンで遊んだ、など） （5 件） 
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5.1.9 新しい錦児童館について  

問 9 新しい児童館はどのような児童館になるといいですか？ 

（※児童館は０才から 18 才まで利用できる施設です。） 

 

（1）新しい錦児童館についての回答一覧 

・年齢、用途を問わずいろんな人が使える施設 （56 件） 

・楽しく遊べる （41 件） 

・広い室内、広い庭 （34 件） 

・安心、安全に配慮した施設（防犯システム、監視カメラ、いろいろな年齢に対応、など） （27 件） 

・きれい、清潔 （21 件） 

・運動ができる（バスケのゴール、バレー、バドミントンのネットの設置） （11 件） 

・フリーWi-Fi、Web 環境の充実 （9 件） 

・本、漫画がいっぱい置いてある （7 件） 

・遊ぶもの、遊具等を増やす （6 件） 

・勉強ができる、集中できる （4 件） 

・静かにできる、落ち着ける （3 件） 

・冷暖房が設置されている （3 件） 

・その他（いろいろなイベントがある施設、利用時間制限、ベビーカースペース、など） （31 件） 

 

  



    

資料-33 
 

 

5.2 保護者用 

5.2.1 立川第三中学校の建替えについて   

問 1 お子様が通う学校を建替えることはご存じでしたか。 

□知っていた □知らなかった 

 

（1）立川第三中学校の建替えについての集計結果 
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5.2.2 立川第三中学校の建替えを知ったきっかけについて  

問 2 建替えは何でお知りになりましたか。 

（知っていた方のみお答えください。複数回答可） 

□広報たちかわ □市ホームページ □友人・知人・近隣等 □その他 

 

（1）立川第三中学校の建替えを知ったきっかけの集計結果 

回答対象を「知っていた」方のみとしたが、無回答や複数回答があるため、集計結果の件数が前ページ

の知っていた人数と一致しない場合がある。 

 

 

（2）その他の主な回答一覧 

・子どもが持ち帰った手紙で知った。 

・子供から 

・今回のアンケート 

・家族から 
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5.2.3 立川第三中学校の建替わることへの興味について  

問 3 学校の建替えについて、興味はありますか？ 

□とても興味がある □少し興味がある □あまり興味がない  

□全く興味がない □わからない 

 

（1）立川第三中学校の建替わることへの興味の集計結果 
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5.2.4 立川第三中学校の建替わる上で重要なことについて   

問 4 ＜学校建替え全般＞ 

新しく学校が建替わる上で特に重要だと思うものはなんですか？ 

（重要だと思う項目を２つ選択） 

1．生活の場（教室・トイレ・昇降口・廊下等）が充実した学校 

2．校庭や体育館などの運動設備が充実した学校 

3．防犯体制が整った、児童・生徒の安全面に配慮した学校 

4．地域の避難所としての機能が充実した学校 

5．将来の変化（児童・生徒数の増減や ICT を利用した授業等）に対応する工夫のある学校 

6．太陽光パネルや屋上緑化等を設置した、地球の環境に配慮した学校 

7．木材を多く使用し、木のぬくもりがある学校 

8．季節に影響を受けない、快適な室温・湿度の学校 

9．その他 

 

（1）立川第三中学校の建替わる上で重要なことについての集計結果 
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5.2.5 立川第三中学校の独自性等について   

問 5 お子様が通う学校の活動や施設について、 

「他の学校にはない、独自性があると思うもの」 

「未来に引き継ぎたいもの」がありましたらお書きください。（自由記入） 

 

（1）立川第三中学校の独自性等についての回答一覧 

・挨拶運動 （2 件） 

・地域の人たちが助け合っている（部活動のコーチなど） （1 件） 

・多様な施設へ臨機応変に変えることができるような施設 （1 件） 

・北校舎と南校舎があり、ブリッジで両校舎がつながっている形が独特で愛着があるので、可能であれば

残して欲しい （1 件） 

・校庭を芝生にして欲しい （1 件） 

・テニスコートは他の公立中学校にはないので整備して保存したらどうか （1 件） 

・屋上プール （1 件） 

・フリーアドレスな教室、エスカレーター及びエレベーターあり （1 件） 

・PTA、役員決めではなくボランティア （1 件） 

・校舎から見える矢川の自然や富士山などの景観 （1 件） 

・部活動は無理のない範囲でよいので今後も続いてほしい （1 件） 

・三中体操 （1 件） 

・生徒のやりたい事を、応援してあげられる （1 件） 
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5.2.6 ご意見等   

問 6 学校の建替えに関して、ご意見やご要望がありましたらご自由にお書きください。 

(自由記入) 

 

（1）ご意見等の回答一覧 

・工事中の教育環境（騒音、安全、工期への懸念など） （10 件） 

・建替え後の校舎、体育館等の教育環境（明るい開放感、移動のしやすさ、多様性への配慮、第一小のよ

うな学校、など） （6 件） 

・通学路の安全性（前面歩道の拡幅、踏切の危険性への配慮、など） （5 件） 

・トイレに関すること（自動水栓、多様性への配慮、設備整備の充実、など） （3 件） 

・校庭、外構関係（広くしてほしい、など） （3 件） 

・建替え後の校舎の安全面、バリアフリー（ユニバーサルデザイン、災害に強い、安全に配慮、など） （3

件） 

・その他（卒業生記念品について、災害時の拠点、など） （5 件） 
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6 参考 アンケート用紙  

 6.1 第三小学校版アンケート用紙  

第三小学校の児童及び保護者の皆様に向けたアンケート 
※保護者の皆様：本アンケートは、児童の方に回答いただく箇所と、保護者の方に回答

いただく箇所がございます。保護者の皆様におかれましては、お子様
のご回答をお手伝いくださいますよう、お願いいたします。 

※問 1〜問 8 は、第三小学校の児童の方がご回答ください。 
※問 9〜問 13 は、保護者の方がご回答ください。 
  
問 1 あなたの学年

がくねん
をおしえてください。 【   】年生

ねんせい
 

  
 問

とい
2〜問

とい
3 の回答

かいとう
は、次

つぎ
の選択肢

せ ん た く し
から選

えら
んでください。 

①校庭
こうてい

      ②植木
う え き

  ③遊具
ゆ う ぐ

  ④体育館
たいいくかん

 ⑤プール ⑥昇 降
しょうこう

口
ぐち

   
⑦廊下

ろ う か
・階段

かいだん
 ⑧トイレ ⑨音楽室

おんがくしつ
 ⑩図工室

ず こ う し つ
 ⑪理科室

り か し つ
 ⑫家庭科室

か て い か し つ
  

⑬図書室
と し ょ し つ

   ⑭教 室
きょうしつ

  ⑮職員室
しょくいんしつ

 ⑯保健室
ほ け ん し つ

  
⑰その他

た
（具体的

ぐ た い て き
に：               ） 

問 2 
学校が っ こ うでいちばん好す きな場所ば し ょ を１つ選え らんでください。また、その理由り ゆ う をおしえてく

ださい。 

【場所ば し ょ ：   】 

【理由り ゆ う ：                               】 

問 3 
学校が っ こ うでいちばん変か えたい場所ば し ょ を１つ選え らんでください。また、どのように変か えたい

か、おしえてください。 

【場所ば し ょ ：   】 

【内容な い よ う：                               】 

  
問 4 

今い まの学校が っ こ うで「思お もい入い れのあるもの（モニュメント、遊具ゆ う ぐ など）」や「自慢じ ま ん できる

ところ」をおしえてください。 
 

  
裏面
うらめん

に続く
つ づ く
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問 5 

あなたは 錦にしき児童館じ ど う か んを利用り よ う したことがありますか。 

【は い】→ 利用り よ う したことがある方か たは、問と い６に進す すんでください。 

【いいえ】→ 利用り よ う したことがない方か たは、問と い７に進す すんでください。 

  
 問と い6 の回答か い と うは、次つ ぎの選択肢せ ん た く しから選え らんでください。 

①集会室しゅうかいしつ  ②遊戯室ゆ う ぎ し つ   ③図書室と し ょ し つ   ④工作室こ う さ く し つ   
⑤その他た （具体的ぐ た い て きに：      ） 

問 6 
錦にしき児童館じ ど う か んでいちばん好す きな場所ば し ょ を 1 つ選え らんでください。また、その理由り ゆ う をおし

えてください。 

【場所ば し ょ ：   】 

【理由り ゆ う ：                               】 

  
問７ 

あなたは 錦にしき学童が く ど う保育所ほ い く じ ょ、 錦にしき第二だ い に 学童が く ど う保育所ほ い く じ ょを利用り よ う したことがありますか。 

【は い】→ 利用り よ う したことがある方か たは、問と い８に進す すんでください。 

【いいえ】→ 利用り よ う したことがない方か たは、児童用じ ど う よ うのアンケートは以上い じ ょ うです。 

  
問８ 

新あたらしい学童が く ど う保育所ほ い く し ょはどのような学童が く ど う保育所ほ い く じ ょになるといいですか？ 

 

 
児童用
じ ど う よ う

のアンケートは以上
いじょう

です。 
続いて保護者用のアンケートにご協力ください。 
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第三小学校にお子様が 2 人以上通っている場合は、1 回のみの回答で結構です。 

他用紙等で回答済みの場合は右の【回答済み】に○を付け、以降の回答は省略ください。 
回答 
済み 

  
問９ お子様が通う学校を建替えることはご存じでしたか。 

□知っていた □知らなかった 
  
問 10 建替えは何でお知りになりましたか。（知っていた方のみお答えください。複数回答可） 

□広報たちかわ □市ホームページ □友人・知人・近隣等 □その他（具体的に    ） 
 

問 11 ＜学校建替え全般＞ 

新しく学校が建替わる上で特に重要だと思うものはなんですか？ 

（重要だと思う項目を２つ選択） 

１．生活の場（教室・トイレ・昇降口・廊下等）が充実した学校 

２．校庭や体育館などの運動設備が充実した学校 

３．防犯体制が整った、児童・生徒の安全面に配慮した学校 

４．地域の避難所としての機能が充実した学校 

５．将来の変化（児童・生徒数の増減や ICT を利用した授業等）に対応する工夫のある学校 

６．太陽光パネルや屋上緑化等を設置した、地球の環境に配慮した学校 

７．木材を多く使用し、木のぬくもりがある学校 

８．季節に影響を受けない、快適な室温・湿度の学校 

９．その他（                                 ） 

  
問 12 お子様が通う学校の活動や施設について、「他の学校にはない、独自性があると思うもの」「未

来に引き継ぎたいもの」について教えてください。（自由記入） 

 

 
  
問 13 学校の建替えに関して、ご意見やご要望がありましたらご自由にお書きください。(自由記入) 

 

 
アンケートは以上です。ご協力ありがとうございました。 
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 6.2 錦児童館版アンケート用紙  

錦児童館をご利用の皆様に向けたアンケート 
※保護者の皆様：本アンケートは、児童の方に回答いただく箇所と、保護者の方に回答

いただく箇所がございます。保護者の皆様におかれましては、お子様
のご回答をお手伝いくださいますよう、お願いいたします。 

※問 1〜問 2 は、児童の方がご回答ください。 
※問 3     は、保護者の方がご回答ください。 
※問 4〜問 5  は、保護者の方、利用者の方がご回答ください。 
  
問 1 あなたの学年

がくねん
と学校が っ こ うをおし

えてください。 
【  】年生

ねんせい
 

【      】小学校しょうがっこう・中学校・高校等 
  
問 2 錦にしき児童館じ ど う か んで、いちばんすきな場所ば し ょ をおしえてください。①〜④から、１つえら

んで、〇をつけてください。 
 
①集会室しゅうかいしつ ②ゆうぎしつ ③図書室と し ょ し つ   ④工作室

こうさくしつ
  ⑤そのほか（     ） 

 
どうしていちばんすきなのか、おしえてください。                       
（                                                                 ） 

 
児童用
じ ど う よ う

のアンケートは以上
いじょう

です。 
続いて保護者・利用者用のアンケートにご協力ください。 

 
問 3 （保護者のみ回答） 

錦児童館を利用しているお子さまの年齢を教えてください。 
【  】才 

  
問 4 第三小学校、第三中学校を建替えることはご存じでしたか。 

□知っていた □知らなかった 

  
問 5 第三小学校／錦児童館／錦学童保育所複合施設整備に関してご意見等がありまし

たら、ご自由にご記入ください。 
 

アンケートは以上です。ご協力ありがとうございました。 
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 6.3 錦学童保育所版アンケート用紙 

 

錦学童保育所をご利用の児童及び保護者の皆様に向けたアンケート 
※保護者の皆様：本アンケートは、児童の方に回答いただく箇所と、保護者の方に回答

いただく箇所がございます。保護者の皆様におかれましては、お子様
のご回答をお手伝いくださいますよう、お願いいたします。 

※問 1〜問 2 は、児童の方がご回答ください。 
※問 3〜問 4 は、保護者の方がご回答ください。 

  
問 1 あなたの学年

がくねん
と学校が っ こ うをおしえてくださ

い。 
【   】年生

ねんせい
 

【       】小学校しょうがっこう 
  
問 2 

新あたらしい学童が く ど う保育所ほ い く し ょはどのような学童が く ど う保育所ほ い く じ ょになるといいですか？ 

 

 
児童用
じ ど う よ う

のアンケートは以上
いじょう

です。 
続いて保護者用のアンケートにご協力ください。 

 
問 3 第三小学校を建替えることはご存じでしたか。 

□知っていた □知らなかった 
  
問 4 第三小学校／錦児童館／錦学童保育所複合施設整備に関してご意見等がありまし

たら、ご自由にご記入ください。 
 

 
アンケートは以上です。ご協力ありがとうございました。 
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 6.4 立川第三中学校版アンケート用紙 

立川第三中学校の生徒及び保護者の皆様に向けたアンケート（生徒用） 
皆さんのアンケート結果が、後輩たちが使う新しい学校づくりに活かされます。もしかしたら自分の

子どもたちが使っていく可能性もあります。ぜひ回答してください。 

  
問 1 あなたの学年は？ 

□1 年 □2 年 □3 年 
  
問 2 校舎の設備は充実していると思いますか？ 

□充実 □どちらかというと充実 □やや不足 □不足 

  
問 3 体育館の設備は充実していると思いますか？ 

□充実 □どちらかというと充実 □やや不足 □不足 
  
問 4 グラウンドは充実していると思いますか？ 

□充実 □どちらかというと充実 □やや不足 □不足 

  
問 5 問２〜４で「充実」・「どちらかというと充実」と回答した人は何についてそう思いますか？

（自由記述） 

 
  
問 6 問２〜４で「不足」・「やや不足」と回答した人は何についてそう思いますか？（自由記述） 

 

  
問７ あなたは錦児童館を利用したことがありますか。 

【は い】→ 利用したことがある方は、問８に進んでください。 

【いいえ】→ 利用したことがない方は、アンケート終了になります。 
  
問８ 錦児童館でいちばん好きな場所を 1 つ選んでください。また、その理由をおしえてください。 

【場所：   】 

【理由：                                     】 

①集会室  ②遊戯室  ③図書室  ④工作室  ⑤その他（具体的に：       ） 

  
問９ 新しい児童館はどのような児童館になるといいですか？ 

（※児童館は 0 才から 18 才まで利用できる施設です。） 

 

生徒には上記の質問をタブレット PC から回答していただきます。 
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立川第三中学校の生徒及び保護者の皆様に向けたアンケート（保護者用） 
問 1 お子様が通う学校を建替えることはご存じでしたか。 

□知っていた □知らなかった 
  
問 2 建替えは何でお知りになりましたか。（知っていた方のみお答えください。複数回答可） 

□広報たちかわ □市ホームページ □友人・知人・近隣等 □その他（具体的に    ） 
  
問 3 学校の建替えについて、興味はありますか？ 

□とても興味がある □少し興味がある □あまり興味がない □全く興味がない □わからない 

 
問 4 ＜学校建替え全般＞ 

新しく学校が建替わる上で特に重要だと思うものはなんですか？ 

（重要だと思う項目を２つ選択） 

１．生活の場（教室・トイレ・昇降口・廊下等）が充実した学校 

２．校庭や体育館などの運動設備が充実した学校 

３．防犯体制が整った、児童・生徒の安全面に配慮した学校 

４．地域の避難所としての機能が充実した学校 

５．将来の変化（児童・生徒数の増減や ICT を利用した授業等）に対応する工夫のある学校 

６．太陽光パネルや屋上緑化等を設置した、地球の環境に配慮した学校 

７．木材を多く使用し、木のぬくもりがある学校 

８．季節に影響を受けない、快適な室温・湿度の学校 

９．その他（                                 ） 

  
問５ お子様が通う学校の活動や施設について、「他の学校にはない、独自性があると思うもの」「未

来に引き継ぎたいもの」がありましたらお書きください。（自由記入） 

 

 
  
問 6 学校の建替えに関して、ご意見やご要望がありましたらご自由にお書きください。(自由記入) 

 

 
アンケートは以上です。ご協力ありがとうございました。 
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立川市立第三小学校等複合施設及び立川市立立川第三中学校 

整備基本計画策定に向けた意見交換会での意見要旨 

日時 会場 参加者 

令和５年９月７日（木） 

19：00～20：00 
第三小学校 体育館 ９名 

令和５年９月８日（金） 

19：00～20：00 
立川第三中学校 体育館 ３名 

令和５年９月９日（土） 

10：00～11：00 

たましんＲＩＳＵＲＵホール 

第一会議室 
５名 

合計 17 名 

１．主なご意見 

＜建替えについて＞ 

意見 （対象：第三小学校等複合施設・立川第三中学校）  

 校庭に仮設校舎を建てるのか。  

   

回答 現在、基本計画の中で仮設校舎をどういう形で建設するか、または仮設校舎

を建てずに行うかなど、どの方法が妥当なのか検討しながら計画をつくって

いるところです。 

 

   

意見 （対象：第三小学校等複合施設）  

 工事の開始と終了について、また工事の期間中は仮設校舎を建てるのか。校

庭に仮設校舎を建てる場合、体育の授業や運動会はどうするのか。 

 

   

回答 配布した資料では令和９（2027）年度中頃から令和 12（2030）年度末頃に

終わる予定となっています。この想定では校庭に仮設校舎を建てるため、その

間、校庭は狭くなります。ただし、体育館は新、旧の体育館どちらかは使用可

能となるようにし、校庭にも一部グラウンドを設ける計画としたいと考えて

います。仮設校舎を建てるかどうかは今後検討します。 

 

   

意見 （対象：第三小学校等複合施設・立川第三中学校）  

 校舎の高さはどのくらいになるのか。  

   

回答 立川第三中学校は高さが 12ｍという規制があるため、高くても３階建て、

今の建物よりも低いくらいになります。 

第三小学校は、高さの制限が立川第三中学校よりも緩いので高くすること

は可能ですが、建物の上限面積があるため高くする必要もないと考え、３階ま

たは４階建てになると想定して検討を進めています。 
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意見 （対象：第三小学校等複合施設）  

 50 年、60 年経っても飽きのこない学校らしい学校を建ててほしい。  

 

回答 校舎のデザインについては、飽きのこないものにしたいと考えています。  

   

意見 （対象：第三小学校等複合施設）  

 第三小学校が複合化されると校庭の広さはどうなるのか。  

   

回答 校庭の面積は、なるべく今と変わらないよう計画したいと考えています。  

   

意見 （対象：第三小学校等複合施設・立川第三中学校）  

 ＤＢ（デザインビルド）方式とは何か。  

   

回答 設計と施工をまとめて発注するものをＤＢ（デザインビルド）方式といいま

す。これまでの手続きでは設計は設計会社、解体は解体工事業者、建築は建築

工事業者等と、それぞれ違う業者にお願いしていましたが、設計から解体、仮

設校舎建設を含め新校舎建設まで、一体の事業として一つの事業者、又は２

社、３社で構成される共同企業体が行う場合も考えられます。 

 

   

＜複合施設について＞ 

意見 （対象：第三小学校等複合施設）  

 学校の生活の場と、複合施設の場は分けてほしい。児童館や学童保育所の運

営方法について教えてほしい。 

 

   

回答 学校と児童館・学童保育所の出入口は別々になるよう考え、建物はつながっ

ていても容易には行き来できないつくりにしたいと考えています。校庭につい

ては、それぞれで分けてしまうのは現実的ではないため、一体で使用します。

使用時間を調整することで利用できればと考えています。 

 

   

意見 （対象：第三小学校等複合施設）  

 第三小学校で来年度から放課後子ども教室くるプレが導入されると広報に

出ていましたが、学童保育所の施設も小学校に複合化される場合に、放課後子

ども教室と学童保育所は同一の事業者に委託するのか。異なる業者が学童保育

所と放課後子ども教室を運営するのは難しいのではないか。 

 

   

回答 現在、第三小学校には市の職員が働いている錦第二学童保育所があります。

錦児童館と錦学童保育所が第三小学校に複合化されますが、こちらは現在指定

管理者が運営しています。現在は別々の事業者となっていますが、将来的には

統一した事業者で運営することも検討しています。 
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意見 （対象：第三小学校等複合施設）  

 ボール遊びを行う遊戯室の天井は頑丈なものにしてほしい。  

   

回答 今後、検討したいと考えています。  

   

意見 （対象：第三小学校等複合施設）  

 錦児童館が第三小学校に複合化されると、今の錦児童館がある場所はどうなる

のか。 

 

   

回答 まだ決定はしていません。市の行政利用の有無を調査し、行政での利用意向

がなければ、民間による活用も考えていきます。 

 

   

意見 （対象：第三小学校等複合施設）  

 第三小学校と錦児童館を複合化するのは財政面が関係しているのか。複合施設

にする前と、複合施設にした後でどれくらい費用が安くなるのか。 

 

   

回答 単独で施設が存在するよりも複合化することで管理費などが軽減できます。

床面積縮小による施設管理コスト削減、ＤＢ（デザインビルド）方式による発

注コスト削減も考えられます。 

 

   

意見 （対象：第三小学校等複合施設）  

 第三小学校の教室は狭く感じるが、くるプレで使用する教室はどのように考え

ているのか。 

 

   

回答 くるプレ用の教室は、いろいろな教室を模索しているところです。その中で、

くるプレの事業者が児童館を使うということも検討しています。 

 

   

意見 （対象：第三小学校等複合施設）  

 第三小学校に錦児童館が複合化された場合、錦児童館を利用している第七小学

校の児童は、第三小学校の方に足を運ぶということになるのか。 

 

   

回答 そのようになると考えています。  

   

 ＜延床面積について＞ 

意見 （対象：第三小学校等複合施設・立川第三中学校）  

 延床面積を減らして建替えると、避難所としても狭くなってしまうのでは。  

   

回答 体育館のアリーナ部の面積は変わらない方向です。校舎の面積は減る方向で

すが、避難所としては、体育館と校舎の両方を活用しながら全体として成り立

つ形ですすめたいと考えています。 
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意見 （対象：第三小学校等複合施設・立川第三中学校）  

 教室を減らしてしまうと、今後児童、生徒が増えたときにどう対応するのか。  

   

回答 将来の人口推計も踏まえクラス数を想定し、必要な教室を整備することとし

ています。少人数教室を普通クラスと同じ大きさでつくっておき、児童・生徒

数が増えた際に、少人数教室を普通教室として使用するなどの対策を取りたい

と考えています。 

 

   

＜プールについて＞ 

意見 （対象：第三小学校等複合施設）  

 第三小学校のプールが民間利用を考えているということについて、現在民間

利用をしている第二小学校と大山小学校はどこの民間プールを利用している

のか。また、どのように移動しているのか。 

 

   

回答 第二小学校は金田スイミングスクール、大山小学校はメガロスの立川北館を

利用しています。子どもたちはバスを使って移動しています。第三小学校のプ

ールについては、建替えに併せて再整備するかどうか検討中で、民間プール活

用の結果をふまえて判断したいと考えています。 

 

   

意見 （対象：第三小学校等複合施設）  

 プールが無くなったところに錦児童館が建つのか。  

   

回答 現在のプールがある場所に児童館を建てるのが良いのか、違う場所に建てる

のが良いのかといったところを含めて検討しているところです。 

 

   

意見 （対象：立川第三中学校）  

 立川第三中学校のプールはどこにつくるのか。民間に委託してはどうか。  

   

回答 立川第三中学校は建替えてもプールを整備したいと考えています。第二小学

校、大山小学校は試行的に民間プールを活用していますが、中学校は時間割り

の編成がより複雑になることや、移動時間等を考えると授業数確保が難しいと

いう検討結果がでているため、各学校にプールを整備して授業を行うという方

向で考えています。 
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＜設備について＞ 

意見 （対象：第三小学校等複合施設・立川第三中学校）  

 男女共用トイレを作っている自治体があると聞いている。このことについて

立川市はどう考えているのか。 

 

   

回答 立川市では、トイレをどのようにしていくという明確な方針は今のところあ

りません。一般的にジェンダーレストイレと言われている男女関係なく使用で

きるトイレが増えていることは認識しています。トイレは男女別と、車椅子な

どに対応したバリアフリートイレを考えています。 

 

   

意見 （対象：第三小学校等複合施設・立川第三中学校）  

 今後の時代に合わせた新しい機能とはどのような設備があるのか参考に教

えてほしい。 

 

   

回答 急速に発達しているＩＣＴ関係を教育の中に取り込むといったところが考

えられます。20 年、30 年後を想像することは非常に難しいですが、その変化に

柔軟に対応できるように、余裕のあるＩＣＴ設備を確保しておくということが

一つ考えられます。 

 

   

意見 （対象：第三小学校等複合施設・立川第三中学校）  

 デザイン重視の学校ではなく、バリアフリーを重視した学校にしてほしい。  

   

回答 バリアフリーが満足できるような施設にしたいと考えています。  

   

意見 （対象：第三小学校等複合施設・立川第三中学校）  

 設置を予定している太陽光パネルの規模はどれくらいか。  

   

回答 20ｋＷ程度の太陽光パネルと 15ｋＷ程度の蓄電池の設置を想定しています。  

   

＜周辺環境について＞ 

意見 （対象：第三小学校等複合施設・立川第三中学校）  

 周辺道路については改修や改善が行われるのか。  

   

回答 第三小学校も立川第三中学校も全面的な建替えを行うので、法律等に従っ

て、周辺道路の敷地側への拡幅が必要となる場合があります。立川第三中学校

敷地北側の道路については、様々なご意見を頂いていますので、歩道の幅を広

げたいと考えています。どの程度広げ、どのような形にするかといった詳細に

ついては、今後検討したいと考えています。 
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意見 （対象：第三小学校等複合施設・立川第三中学校）  

 第三小学校と立川第三中学校で工事が同時に進行した場合、工事車両の増加

が心配、子どもたちの安全を確保してほしい。 

 

   

回答 同時に進まない場合でも、安全には十分注意をして進めたいと考えていま

す。工事の開始を１年ずらすとその分全体の工事期間が長くなる可能性もあ

り、どちらが良いのかを安全性にも配慮し、判断したいと考えています。 

 

   

意見 （対象：第三小学校等複合施設）  

 錦児童館が複合化されることで、立川通りを挟んだ児童の動線についてはど

のように考えているか。 

 

   

回答 現状も第三小学校の児童が立川通りを渡って児童館に行っていますので、こ

れまでと同様に交通安全等について啓発していくことで安全管理を行います。 

 

   

＜防災について＞ 

意見 （対象：立川第三中学校）  

 立川第三中学校は防災倉庫が校舎２階にあるので１階にしてほしい。危機管

理マニュアルなどを作ってほしい。 

 

回答 体育館から直接物品を出し入れできる防災倉庫を検討しています。 

現在も地震等の際には、まず市の職員が避難所を開くようになっています。

初動のマニュアルはありますが、その後地域の方々と協力させていただきなが

ら避難所を運営していくということになっています。建替え後も同じような形

になると考えています。 

 

   

意見 （対象：立川第三中学校）  

 立川第三中学校はプールが屋上にあり、仮設トイレ用の水の確保が難しい。

建替え時に考慮してほしい。 

 

   

回答 仮設トイレも建替えに併せて再整備しますので、建物の地下に水槽を作るな

どして、簡単に取り出せるようにしたいと考えています。 

 

   

意見 （対象：第三小学校等複合施設）  

 防災時の仮設トイレ設置時には、プールの水を使用することになっている

が、プールが無くなったらその水はどうするのか。 

 

   

回答 プールについては、民間のプールを活用する検討をしています。そのため、

建替えにあたりプールは整備しないことを考えています。その際は、建物の地

下にピットを設けそこに防災用の水を確保することを考えています。 
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＜アンケート、意見交換会、説明会について＞ 

意見 （対象：第三小学校等複合施設・立川第三中学校）  

 意見交換会のような場はいつまで設けられるのか。第七小学校の保護者にも

このような説明をした方がよいのでは。錦児童館や錦学童保育所については、

第七小学校の方にも関係があると思う。 

 

   

回答 今後の進捗にあわせて、令和６（2024）年１月頃に説明会、事業者決定時、

設計が決まった頃、工事が始まる前などに説明会等を開きたいと考えていま

す。今回、特別に第七小学校で説明会は開いていませんが、意見交換会の案内

を第七小学校、第六小学校にも配布し、広報誌や LINE、Ｘ（旧 Twitter）にも

載せています。今後も同様に対応します。 

 

   

意見 （対象：第三小学校等複合施設・立川第三中学校）  

 教職員にはアンケートは取らなかったのか。  

   

回答 今回のアンケートでは教職員にアンケートは取っていません。整備基本計画

をつくる中では校長先生にも検討委員会に出席いただき、必要に応じて教職員

の意見は校長先生に聞いていただきながら進めています。 

 

   

２．提出意見（会場アンケート） 

 ＜出席者の属性＞      ※当てはまる項目が複数の場合があるので参加人数とは異なる。 

学校との関係 
９月７日 

（木） 

９月８日 

（金） 

９月９日 

（土） 

第三小学校の児童の保護者 ２ ０ ０ 

第三小学校に入学予定の未就学児の保護者 ０ ０ ０ 

立川第三中学校の生徒の保護者 ０ ０ １ 

立川第三中学校に入学予定の子どもの保護者 １ ０ １ 

錦児童館又は錦学童保育所利用者 ０ ０ ０ 

保護者以外で錦町又は羽衣町に在住 ４ ２ ０ 

その他 ２ １ １ 

未回答 ２ ０ ３ 

 

お住い 
９月７日 

（木） 

９月８日 

（金） 

９月９日 

（土） 

錦町 ５ ０ １ 

羽衣町 ２ ２ １ 

錦町又は羽衣町以外で立川市内 １ １ ０ 

立川市外 ０ ０ １ 

未回答 １ ０ ２ 
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 ＜ご意見＞ 

・複合施設化は賛成。 

・通学路の安全対策をぜひ。 

・ブールの設置はどうするのか。 

・男女共用トイレはやめてほしい。 

・錦児童館移転後の活用に関心がある。 

・遊戯室は丈夫な天井だとありがたい。 

・教職員にアンケートは実施したのか。 

・人口が減ることを当然として受け入れていないか。 

・保護者にもっと意見交換会に参加してほしかった。 

・災害時は多くの人が避難してくるので広くしてほしい。 

・子ども達が学校に行きたくなる様なデザインにしてほしい。 

・アンケートで広さを求める意見が多いが、逆行していないか。 

・ワークショップや意見交換会に出たことをぜひ活用してほしい。 

・校庭が狭くなると色々問題がある。 

・複合施設は学校生活との区分けが必要。 

・子どもがのびのびと活動できる場が必要。 

・防災物資の保管場所は１Ｆが良いのでは。 

・学校と学童の昇降口を別々にした方がよい。 

・現場の意見を聞いてデザインをしてほしい。 

・学校の面積は減らさないようにお願いしたい。 
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立川市立第三小学校等複合施設及び立川市立立川第三中学校 

整備基本計画策定に向けた説明会での意見要旨 

日時 会場 参加者 

令和６年１月 18 日（木） 

19：00～20：00 
第三小学校 家庭科室 ３名 

令和６年１月 19 日（金） 

19：00～20：00 
立川第三中学校 北学習室 ４名 

令和６年１月 20 日（土） 

10：00～11：30 
第三小学校 家庭科室 18 名 

合計 25 名 

１．主なご意見 

＜建替えについて＞ 

意見 （対象：第三小学校等複合施設・立川第三中学校）  

 校庭に仮設校舎を建てるのか。  

   

回答 第三小学校は、校庭に仮設校舎を建てる計画としています。立川第三中学校

については仮設校舎を建てるのか、仮設校舎を建てずに建替え順序で対応する

のか検討しています。 

 

   

意見 （対象：第三小学校等複合施設・立川第三中学校）  

 第二小学校が不調となったが、第三小学校と立川第三中学校はスケジュール

通りに進むのか。 

 

  

回答 第二小学校が不調となり、スケジュール等を見直しています。不調になった

理由には、全体のスケジュールや予算などいろいろなものが関係しており、第

二小学校は変更の検討をしているところです。これらの経験や情報を生かして

本事業の事業費やスケジュールを検討いたします。 

 

   

意見 （対象：立川第三中学校）  

 体育館建替え中の部活動はどうなるのか。  

   

回答 体育館は新・旧の体育館もしくは仮設体育館のいずれかは使用できるように

計画いたします。もし、体育館が全く使えないという時期があったとしても短

期間にしたいと考えています。 
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意見 （対象：第三小学校等複合施設・立川第三中学校）  

 工事の期間中は児童・生徒はどのように過ごすのか。  

   

回答 第三小学校は校庭に仮設校舎を建てるため、その間、校庭は狭くなります。

ただし、体育館は新・旧の体育館どちらかは使用可能となるようにし、校庭に

も一部グラウンドを設ける計画としたいと考えています。立川第三中学校は仮

設校舎の有無はまだ検討中ですが、体育館は新・旧の体育館もしくは仮設体育

館のいずれかは使用可能となるように整備します。 

 

   

意見 （対象：立川第三中学校）  

 体育館アリーナ部分は地下を計画しているとありますが、遺跡が出た場合に

体育館は建設できなくなるのか。 

 

   

回答 建設できなくなることはありません。  

   

意見 （対象：第三小学校等複合施設・立川第三中学校）  

 埋蔵文化財が出てきた場合は計画が大きく変更となるのか。  

   

回答 大きくプランや建物の配置を変えるといったところまでには至らないと考

えていますが、スケジュール的な部分には大きく影響があると考えています。 

 

   

意見 （対象：第三小学校等複合施設・立川第三中学校）  

 埋蔵文化財は今校舎が建っているところ以外を調査するのか。  

   

回答 既存校舎よりも深く掘って工事する可能性もあるため、現在、校舎が建って

いる場所も調査する予定です。 

 

   

意見 （対象：第三小学校等複合施設・立川第三中学校）  

 仮設校舎を建てずに建替えを行う事は可能なのか。  

   

回答 先行している立川第五中学校の計画では、仮設校舎をつくらずに、最初に体

育館を建て古い体育館を壊し、次に校舎を建て古い校舎を壊すといった形で、

順番に建築と解体を繰り返す計画を立てています。 
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意見 （対象：第三小学校等複合施設・立川第三中学校）  

 仮設校舎を建てる場合と、仮設校舎を建てずに順番に建替える場合で工期は

変わるのか。 

 

   

回答 どちらで考えた場合も敷地条件等によって変わります。工事中の安全確保や

スケジュールの長さ等を踏まえて、どちらがいいかを検討しています。 

 

   

意見 （対象：立川第三中学校）  

 体育館アリーナ部分が地下になることについてくわしく教えてください。  

   

回答 立川第三中学校地域の敷地には、建物の高さが 12ｍまでという制限がありま

す。これを超える建物は建てられません。プールは敷地のどこかに作ってしま

うとその分敷地が狭くなるため、今の体育館と同じようにプールは体育館の屋

上に設置したいと考えています。その際、プールの下の空間に体育館の必要な

高さ取るためには、アリーナの床部分を地下１階とする必要があります。地下

１階へはスロープや階段、エレベーターでアクセスする形となります。 

 

   

意見 （対象：立川第三中学校）  

  立川第三中学校を建替えしている間は運動ができないのか。  

   

回答 仮設校舎を建築するかどうかに関係してきますが、立川第三中学校の敷地内

に仮設校舎を建てると運動スペースがとれないため、検討が必要となっていま

す。体育館は新・旧の体育館もしくは仮設体育館のいずれかを使用できるよう

にしたいと考えています。 

 

   

意見 （対象：第三小学校等複合施設・立川第三中学校）  

  仮設校舎を建てる場合、工事期間中の音や、空調などは大丈夫か。また子ど

もたちの学びや毎日の生活はどうなるのか。 

 

   

回答 仮設校舎の窓は二重にして工事期間中の音の軽減を図ります。また、空調設

備は、本設と同等の空調設備を設置する計画です。学校行事等と工事の関係で

すが、工事のスケジュールを学校スケジュールにあわせて対応することを検討

しながら進めたいと考えています。 
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意見 （対象：立川第三中学校）  

  立川第三中学校の検討しているプランの形について。現在の建物配置の形に

似ているが維持を希望する意見などがあったのか。 

 

   

回答 必要な教室や特別教室を並べていくと、一棟で横長という形ではおさまら

ず、さらに教室の採光が必要な点を考えると、校舎同士を離す配置になり、必

要なものを満たしていく中でこのような形になりました。現在の立川第三中学

校の建物は生徒数の増加等から増築を繰り返して現在の配置となっています。 

 

 

＜複合施設について＞ 

意見 （対象：第三小学校等複合施設）  

 学童や児童館の出入口はそれぞれ設けられるのか。  

   

回答 現在の想定では、学童と児童館は同じ入口とし、学校の昇降口は別に設ける

形を考えています。 

 

   

意見 （対象：第三小学校等複合施設）  

 錦児童館が第三小学校に複合化されると、今の錦児童館がある場所はどうな

るのか。 

 

   

回答 まだ決定はしていません。今後どのように活用していくか検討していきま

す。 

 

   

意見 （対象：第三小学校等複合施設）  

 放課後子ども教室くるプレで使用する教室はどのように考えているのか。  

   

回答 本市が目指すべき学校施設及び学校施設整備の基本的な方針を定めた学校

施設標準仕様の中でも多目的教室等を放課後子ども教室で利用する形として

いますので、同じように考えています。 

 

   

意見 （対象：第三小学校等複合施設）  

 第三小学校に錦児童館が複合化された場合、錦児童館を利用している第七小

学校の児童は、第三小学校の方に足を運ぶということになるのか。歩道橋など

は建つのか。 

 

   

回答  交通上の安全確保は課題と考えています。現時点では、歩道橋の建設予定は

ありませんが、今後、歩道橋建設が可能かどうか等、法令等も調査しつつ検討

していきたいと思います。 
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＜面積等について＞ 

意見 （対象：第三小学校等複合施設・立川第三中学校）  

 延床面積を減らして建替えると、避難所としても狭くなってしまうのでは。  

   

回答 体育館のアリーナ部分の面積は、ほぼ変わらない方向です。校舎の面積は減

る方向ですが、避難所としては、体育館と校舎の両方を活用しながら全体とし

て成り立つ形ですすめたいと考えています。 

 

   

意見 （対象：第三小学校等複合施設・立川第三中学校）  

 面積を減らすのはどの部分なのか。  

   

回答 現時点の検討の中では、面積を減らせる部分として廊下などの共用スペー

ス、教室や特別教室等もなるべく小さくコンパクトにしたいと考えています。

学童保育所についても、想定人数が増えているので保育室全体としての面積は

今までより広くなりますが、一人当たりの面積で考えると必要最低限となる可

能性があります。 

 

   

意見 （対象：第三小学校等複合施設・立川第三中学校）  

 教室を減らしてしまうと、今後児童、生徒が増えたときにどう対応するのか。  

   

回答 将来の人口推計も踏まえクラス数を想定し、必要な数の教室を整備すること

としています。少人数教室を普通クラスと同じ大きさでつくっておき、児童・

生徒数が増えた際に、少人数教室を普通教室として使用するなどの対策を取り

たいと考えています。 

 

   

意見 （対象：第三小学校等複合施設・立川第三中学校）  

 児童・生徒数及び学級数の推計値は少なくないか。  

   

回答 令和５（2024）年度については、現在の児童・生徒数と学級数となっていま

す。令和６（2025）年度以降は、マンション建設などの要因を含めて算出した

最大値となっています。ただし、必ずこの数値になるというわけではありませ

ん。 
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意見 （対象：第三小学校等複合施設・立川第三中学校）  

 机などもサイズは変わるのか。教室の面積は狭いのではないか。  

   

回答 現在の机は旧 JIS 規格ですが、建替え後は新 JIS 規格の机となります。教室

の面積は、本市が目指すべき学校施設及び学校施設整備の基本的な方針を定め

た学校施設標準仕様に準拠し検討しています。教育をしていく中で最低限必要

なスペースは確保したいと考えています。 

 

   

意見 （対象：第三小学校等複合施設・立川第三中学校）  

 第一小学校は建替えが完了していると思いますが、第一小学校の教室サイズ

は同じなのか。また狭いといった話は出てきていますか。 

 

   

回答 第一小学校では、教室が狭いといった意見は出ていません。整備基本計画で

は、本市が目指すべき学校施設及び学校施設整備の基本的な方針を定めた学校

施設標準仕様に準拠し検討しています。 

 

   

意見 （対象：第三小学校等複合施設・立川第三中学校）  

 児童・生徒数が増えるのに減築するのはなぜか。  

   

回答 建替えは 60 年、70 年先を考慮して行われます。市では遠い将来には児童・

生徒数は減少すると考えており、建設コストによる財政負担と維持管理コスト

を将来世代に残さないために減築することとしています。 

 

   

＜プールについて＞ 

意見 （対象：第三小学校等複合施設）  

 プール民間利用時、プールの指導は誰が行うのか  

   

回答 民間のプール指導員が中心となって指導を行います。担任も授業に同行し

児童の習熟について評価するとともに、安全確認などを行います。 

 

   

意見 （対象：立川第三中学校）  

 現在の三中体育館は屋上にプールがあり、更衣室とプールの階段がぬれて

しまい、カビ等が発生することもあるが大丈夫か。 

 

   

回答 屋上プールは校庭を広く使用でき、外部からの人の目を気にする必要が無

いというメリットがあります。階段がぬれてしまうという部分については対

策を考えます。 
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意見 （対象：第三小学校等複合施設）  

 プール民間利用の内容をくわしく教えてください。  

   

回答 小学校は民間プールを活用し、中学校は時間割の編成がより複雑になるこ

とや、移動時間等を考えると授業時間数確保が難しいという検討結果がでて

いるため、敷地内のプールを使用する考えです。小学校は本年度２校、来年

度１校増やして三校の民間利用を検討しています。民間都合でプールができ

なくなってしまうといった可能性もあるため、民間施設のほか柴崎体育館、

泉体育館なども使用できないか検討しています。 

 

   

＜周辺環境について＞ 

意見 （対象：第三小学校等複合施設・立川第三中学校）  

 周辺道路については改修や改善が行われるのか。  

   

回答 第三小学校も立川第三中学校も全面的な建替えを行うので、法律等に従っ

て、周辺道路の敷地側への拡幅が必要となる場合があります。立川第三中学校

敷地北側の道路については、法的に必要ありませんが、様々なご意見を頂いて

いますので、歩道の幅を広げたいと考えています。どの程度広げ、どのような

形にするかといった詳細については、今後検討したいと考えています。 

 

   

意見 （対象：立川第三中学校）  

 グラウンドはどのように整備されるのでしょうか。砂埃がひどいので。  

   

回答 グラウンドには水を撒く設備などが地下に埋まっています。これらも建替

え時には更新します。砂埃が全く舞わなくなるということは難しいですが、今

の状況とは少し変わると考えています。 

 

   

意見 （対象：第三小学校等複合施設）  

 第三小学校の体育館が西側になると、陽当たりなどの問題についてどのよ

うに配慮するのか。 

 

   

回答 第三小学校の体育館が西側に移動することで環境の変化が考えられます。

今後詳細な検討をしていく中で、どのような日影になるのか等を確認し、近隣

の方への説明をしながら対応していきたいと考えています。 
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意見 （対象：第三小学校等複合施設）  

 第三小学校北西にある歩道橋はどうなるのか。  

   

回答 歩道橋は現在のままの形を考えています。第三小学校西側が 25cm セットバ

ックするので、その整備の際に歩道橋の位置関係について庁内でも協議をし

ながら安全な形となるよう整備したいと思います。 

 

   

意見 （対象：立川第三中学校）  

 立川第三中学校に隣接する体育大学に協力を依頼してみては。  

   

回答 プール授業や部活動等で協力をお願いしたいと考えています。  

   

意見 （対象：第三小学校等複合施設・立川第三中学校）  

 記念樹や記念碑等は残さないのですか。  

   

回答 記念樹や記念碑等、整備基本計画の中で調査しリスト化しています。今後、

もう少し建替えの話が進んでいった際に、残す・残さないの判断をしたいと考

えています。 

 

   

意見 （対象：第三小学校等複合施設・立川第三中学校）  

 セットバックを行うと学校の敷地は狭くなるのか。  

   

回答 道路を少し広くしなくてはならないため、セットバックを行うと学校の敷

地は少し狭くなります。 

 

   

意見 （対象：第三小学校等複合施設）  

 錦児童館が複合化されることで、立川通りを挟んだ児童の動線については

どのように考えているか。 

 

   

回答 現状も第三小学校の児童が立川通りを渡って児童館に行っていますので、

これまでと同様に交通安全等について啓発していくことで安全管理を行いま

す。 
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＜防災について＞ 

意見 （対象：第三小学校等複合施設・立川第三中学校）  

 能登半島地震で一次避難所の不便さが報道されている。これまでの災害の教

訓を活かして一次避難所の環境を整備してほしい。 

 

   

回答 避難所をどのように整備していくかについては、1 つの課題であると考えて

います。防災部門と協議しながらすすめていきたいと考えています。 

 

   

意見 （対象：第三小学校等複合施設）  

 防災時の仮設トイレ設置時には、プールの水を使用することになっている

が、プールが無くなったらその水はどうするのか。 

 

   

回答 プールについては、民間のプールを活用する検討をしています。そのため、

建替えにあたりプールは整備しないことを考えています。その際は、建物の地

下にピットを設けそこに防災用の水を確保することを考えています。 

 

   

＜説明会について＞ 

意見 （対象：第三小学校等複合施設・立川第三中学校）  

 次回の説明会はいつ頃実施されるのか。  

   

回答 今後の進捗にあわせて、整備基本計画策定後、事業者決定後、設計がまとま

った頃、工事が始まる前など必要なタイミングを判断し、説明会等を開きたい

と考えています。また、市の広報や LINE、Ｘ（旧 Twitter）にも情報を掲載し

たいと考えています。 
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２．提出意見（会場アンケート） 

＜出席者の属性＞      ※当てはまる項目が複数の場合があるので参加人数とは異なる。 

学校との関係 
１月 18 日 

（木） 

１月 19 日 

（金） 

１月 20 日 

（土） 

第三小学校の児童の保護者 ０ ２ ３ 

第三小学校に入学予定の未就学児の保護者 ０ ０ １ 

立川第三中学校の生徒の保護者 ０ ０ ０ 

立川第三中学校に入学予定の子どもの保護者 １ ０ １ 

錦児童館又は錦学童保育所利用者 ０ ０ ０ 

保護者以外で錦町又は羽衣町に在住 ２ ２ 10 

その他 ０ １ １ 

未回答 ０ ０ ３ 

 

お住い 
１月 18 日 

（木） 

１月 19 日 

（金） 

１月 20 日 

（土） 

錦町 ２ ３ 14 

羽衣町 １ １ ０ 

錦町又は羽衣町以外で立川市内 ０ ０ ０ 

立川市外 ０ ０ １ 

未回答 ０ ０ ３ 

 

＜ご意見＞ 

・立川第三中学校北側道路が広くなる事は、安心につながる。 

・第三小学校北側（歩道）、現状は狭い。 

・第三小学校は全ての出入口の交通量が多い。新校舎になる時には、安全に登下校ができるように考慮

してほしい。 

・教室のスペースについて。現状第三小学校に介助員がいる。介助員のためのスペースがないため、教

室は狭い印象がある。 

・生徒数が現状より増加、学級数が増える推計である。現状でも狭く感じるため面積が気になる。 

・説明会の参加者が少なくて残念だった。 

・安全安心が獲得できることはありがたい。学校は子どもの幸せと地域の大切な居場所なので。 

・生徒の事を第一に考えて進めてください。仮設での授業はかわいそうです。 

・子どもたちの生活・学習環境がどのように変わるのか、イメージできるような情報を提供してほし

い。 

・立川第三中学校の建替え手順の検討も宜しくお願い致します。 

・子どもたちの学び舎なので、楽しく学校に行けるようデザインを考えてください。 

・現場の先生の意見を聴いて、設計をお願いします。 

・子どもの安全を考えて、歩道橋の階段を下りる場所の検討を。 

・安全安心を第一にお願い致します。 



    

資料-64 
 

・プールについてもご検討ください。 

・今後の第三小学校・立川第三中学校がどうなっていくのかがわかった。今後も積極的な情報発信をし

ていただけたらと思う。 

・立川所沢線は非常に交通量が多い。第七小学校や第一小学校の児童が児童館へ行くときに危険があ

る。ぜひ歩道橋の設置をお願いしたい（市民も利用できる）。 

・将来的に学校の統合などはあるのか。基本計画は、このまま細かく実施してほしい。 

・体育館は東側が良い。プール設備が欲しい。 

・体育館建替えの期間も、使用可能な状況を作ると聞き安心した。 

・児童館の移設、子どもたちの移動の際の安心安全の確保が心配。 

・本日あがった意見や質問がどのように反映されたかを教えていただける場か、資料がもらえると有

難いです。 

・地域の人や社会体育等でも学校は使用されている。その機会がなくならないことを望む。 

・様々な意見をぜひ反映していただき、少しでも改善されれば有難い。 

・広さの件、児童館の合築はぜひ改善願う。 

・財源の圧縮も大切ですが、人間形成において大切な９年間ですので、子ども第一に考えてほしい。子

どもは立川の宝です。 

・シックハウスへの対応（第一小学校と第七小学校の児童で具合の悪い子は出ていないか。） 

・防災。第三小学校、立川第三中学校で何人収容できるか。人数に対して何か所のトイレを用意できる

か。 

・バイオトイレの設置。水が止まった時にも利用できるように山や商業施設にあるような雨水とバイ

オテクノロジーを利用したトイレを設置してほしい。 

・事故のない安全な建替えを願う。60 年 70 年使用するという点で、環境性能の優れた設計を期待する

（太陽光、蓄電池など）。 

・学校現場の意見をよく聞いてほしい。 

・広ければ良いとは思わないが、使用したら狭くて仕方がないといったことにならないようによく検

討すること。 

・よろしくお願いします。 

・複合化は充分に検討してほしい。出入口を別々にする。休館日が違うため、運営上問題があるのでは

ないかと思う。 
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